
reg.č.stavby: 134V112000270 číslo ZL:
smlouva: E5/2016

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481

zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

název ZL:

předmět změny:

vliv na cenu díla: rozpočet: viz příloha - rozpočet ZL 4 

cena: bez DPH 26 420,96 Kč

21% DPH 5 548,40 Kč

celkem 31 969,36 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna stavby se projeví v dokumentaci skutečného provedení.

přílohy :

Rozpočet ZL 4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxx

Datum 13.9.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxx

Datum 15.9.2016

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxx

Datum 15.9.2016

vyjádření investora: xxxxxxxxxxx

Datum 20.9.2016

vyjádření správce programu 134V112 :

 Datum

Oprava podlahy chodby v 1.NP, úprava podlahy ve sklepě a změna umístění nádrže na vodu

ZMĚNOVÝ LIST
MSB – Památník sklářství Kristiánov, rekonstrukce

4

Úpravy podlah a umístění nádrže na vodu

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Projektant souhlasí se změnou.

TDS přijetí změny doporučuje.

Investor doporučuje přijetí změny z důvodu navržených projektantem a též z důvodu omezení 
viditelnosti nádrže pro návštěvníky objektu. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Viz dále.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Bod 1) Při demontáži podlahy v m.č.101 se nepodařilo jednotlivé kusy dlaždic zachránit v celku - docházelo k jejich praskání na, 
z hlediska použití nepřijatelné, kusy. Procento plochy provedené ze zbylých původních dlaždic je pro zástupce NPÚ nepřijatelé a 
požaduje provedení zcela nové dlažby čtvercového formátu (tzv. půdovky) pokládané na pískové lože v celém plošném rozsahu 
chodby.                                                                                                                                                   

Bod 2) Během stavebních prací byl zjištěn průsak srážkových vod bočními stěnami sklepa 002 (bez hydroizolace). Tato voda je 
odvedena vsakem do stávající nezpevněné podlahy. V případě provedení dle PD navržené betonové podlahy lze očekávat vznik 
vodní hladiny. Zástupce AD doporučuje betonovou mazaninu ve sklepě 002 neprovádět.                                                     

Bod 3) Vzhledem k vyloučení možnosti zásahu do stávající konstrukce dřevěného krovu AD doporučuje změnu umístění nádrže 
na vodu oproti původní PD.


