
reg.č.stavby: 134V1120000306 číslo ZL:

smlouva: E21/2016 ze dne 31.3.2016

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

Celková bilance méněprací a víceprací: viz rozpočet bez DPH -2 452,00 Kč

21%DPH -514,92 Kč
celkem -2 966,92 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy: Počet stran/formát:

Rozpočet ZL č. 6 1/A4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 29.7.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 5.8.2016

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 9.8.2016

vyjádření investora: xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 12.8.2016

vyjádření správce programu 134V1120000306:

podpis Datum

Jedná se o změnu výrobce bez dopadu na technické parametry. S navrženou úsporou souhlasím.

Investor doporučuje přijetí nezbytných změn. 

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Změna výrobce pěnového skla pod atiku ze ztraceného bednění.  

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelné změny řešení v provedení stavby - požadavek zhotovitele.

Projektant provedl posouzení návrhu dodavatele z technického hlediska a předloženou záměnu materiálu schválil.

Změna materiálu atiky oproti původnímu rozpočtu - na žádost zhotovitele. Pěnové sklo bylo navrženo jako tepelné oddělení nové atiky od stropu 2.NP, 
v původní tl. 50 mm. Dodavatel požádal o změnu výrobce pěnového skla a zároveň o snížení tl. pěnového skla na 40 mm.

ZMĚNOVÝ LIST
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ZMĚNA  MATERIÁLU ATIKY



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 01: Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář - 2 452

HSV - Práce a dodávky HSV - 2 452

63 - Podlahy a podlahové konstrukce - 2 452
8. 634822440.50 Sklo izolační pěnové FOAMGLAS Perinsul S tl. 5 cm m2 - 1,816 1 350,00 - 2 452
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reg.č.stavby: 134V1120000306 číslo ZL:

smlouva: E21/2016 ze dne 31.3.2016

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

Celková bilance méněprací a víceprací: viz rozpočet bez DPH 5 768,00 Kč

21%DPH 1 211,28 Kč
celkem 6 979,28 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy : Počet stran/formát:

Rozpočet - příloha ZL č. 7 1/A4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 2.8.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 9.8.2016

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 16.8.2016

vyjádření investora: xxxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 19.8.2016

vyjádření správce programu 134V1120000306:

podpis Datum

Z důvodu dodatečného zjištění různorodosti materiálů podlah 2.NP nutná prověrka statické únosnosti podlah. 

ZMĚNOVÝ LIST

MSB – adaptace skladu CO na depozitář
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ZÁTĚŽOVÁ ZKOUŠKA PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

V průběhu předprojektové a projektové fáze nebylo možné nastalé situaci předcházet. Původní projektová dokumentace, která byla k dispozici,
neodpovídala skutečnosti. Dle zjištěných skutečností bylo následně navrženo řešení.

Navržená opatření jsem jako TDI bez výhrad schválil, v dané situaci vidím navržený postup jako finančně a technicky nejpřijatelnější řešení. 
Uvažované způsobilé práce je nezbytně nutné k řádnému dokončení navrhovaných opatření.

Změna je realizována na základě požadavku investora - za účelem ověření možného budoucího zatížení objektu a předejití případných statických
poruch.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Při stavebních pracehc byla zjištěna různorodost materiálů podlah ve 2 .NP. Z tohoto důvodu si vyžádal investor prověření statické únosnosti podlah. 
Pro  provedení zátěžové zkoušky je nutno ručne dopravit na určené místo 5,6 t materiálu (místnost č.204).

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelná změna v průběhu stavby - dodatečný požadavek investora za účelem vhodného rozmístění následného zatížení regálovým 
systémem a sbírkami.



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou

SO 01: STAVEBNÍ ČÁST
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

997 - Přesun sutě 5 768

 1. 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v 
do 12 m ručně  t 5,6 1 030,00 5 768
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reg.č.stavby: 134V1120000306 číslo ZL:

smlouva: E21/2016 ze dne 31.3.2016

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

Celková bilance méněprací a víceprací: viz příloha-rozpočet bez DPH -17 626,00 Kč
21%DPH -3 701,46 Kč

celkem -21 327,46 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy : Počet stran/formát:

Rozpočet ZL č. 8 1/A4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 20.9.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 20.9.2016

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 22.9.2016

vyjádření investora: xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 23.9.2016
vyjádření správce programu 134V1120000306:

podpis Datum

Provedení finální úpravy podlahové krytiny v místnosti 101. Bude použit nátěr místo dlažby.

ZMĚNOVÝ LIST
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Záměna dlažby za nátěr v místnosti 101

Projektant souhlasí s investorem navrženým řešením.

Jedná se o nutné opatření vyvolané upřesněním PD. Změna odpovídá cenově i věcně nově navrženému řešení. 

Investor doporučuje přijetí změny s ohledem na budoucí charakter užívání objektu.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Rozpor v původní PD -  v PD je uvedeno ve skladbě P10 (skladba podlah) finální řešení nátěrem, avšak v položkovém rozpočtu VV je kalkulováno s 
dodávkou a montáží keramické dlažby. Investor rozhodl o provedení nátěru s ohledem na předpokládané budoucí využívání tohoto prostoru pro 
pojezd přepravních vozíků.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

viz výše - rozpor c PD nebyl před zahájením vlastních prací odhalen.



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou
SO 01: STAVEBNÍ ČÁST

Pol. Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ODPOČET 22 133

HSV - Práce a dodávky HSV –
771 - Podlahy z dlaždic 22 133

1. 771414113 Montáž soklíků pórovinových rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 36,46 77,00 2 807
"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby 
konstrukcí A124" 

"viz skladba P10"

"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2  36,46 

2. 597614160.104 Dlaždice keramické slinuté - sokl m 40,106 90,00 3 610
3. 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených, spárování Mapei 

Kerapoxy (v místě napojení keramická podlaha - keramická stěna
bude použito spárování Mapesil AC). Pod dveřním křídlem zakončit v nerezové 
"L" liště

m2 25,28 283,00 7 154

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby 
konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28  25,28 

4. 597614.104 Dlaždice keramické slinuté, rozměr 300 x 300 mm m2 27,808 300,00 8 342
5. 998771202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 219,136 1,00 219

PŘÍPOČET 4 507
HSV - Práce a dodávky HSV 4 507
777 - Podlahy lité 4 507

1. 777615218.1 Nátěry podlah betonových dvojnásobné Polycool 301 odstín 7035 systém 
silnovrstvý nátěr včetně vytažení 100 mm na stěny

m2 28,93 155,00 4 484

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby 
konstrukcí A124" 

"viz skladba P10"

"mč. 101" (3,28+1,45+13,50)*2*0,10  3,65 

"viz půdorys 1.NP a řezy - vč. A103, A107, A108 a skladby 
konstrukcí A124" 

"viz skladba P10" 25,28  25,28 

3. 998777202 Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 44,842 0,50 22
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reg.č.stavby: 134V1120000306 číslo ZL:

smlouva: E21/2016 ze dne 31.3.2016

objednatel: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o.

název ZL:

předmět změny:

Celková bilance méněprací a víceprací: viz příloha - rozpočet bez DPH 5 054,00 Kč
21%DPH 1 061,34 Kč

celkem 6 115,34 Kč

jiné vlivy (na změnu PD apod.): nejsou

přílohy : Počet stran/formát:

Rozpočet ZL č. 9 1/A4

podpis zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 27.9.2016

vyjádření projektanta : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 27.9.2016

vyjádření TDS : xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 27.9.2016

vyjádření investora: xxxxxxxxxxxxxxx

podpis Datum 29.9.2016
vyjádření správce programu 134V1120000306:

podpis Datum

Zhotovení provizorního nájezdu/schodu do objektu

ZMĚNOVÝ LIST

MSB – adaptace skladu CO na depozitář
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Zhotovení provizorního vstupu do objektu

Jedná se o nutné opatření vyvolané neukončeným převodem plochy do majetku MSB.

Jedná se o nutné opatření pro užívání objektu. Změna odpovídá cenově i věcně nově navrženému řešení. 

Investor doporučuje přijetí nezbytných změn. V případě akceptace ze strany správce dotačního programu by navýšení ceny rozpočtových prací mohlo
být hrazeno z dosud nerezervovaných prostředků poskytnuté dotace , bez nároku na její navýšení.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Dosud nebyla dokončena jednání k převodu přístupového pozemku do objektu s města Jablonec n. N. na stát, potažmo muzeum. Výškové rozdíly 
venkovního pozemku tedy vyžadují prozatímní provizorní řešení pro bezproblémový vstup a vjezd do objektu. AD navrhuje řešení dodávkou 
betonového nájezdu do místnosti č. 109 (garáž) a dřevěného schodu na vstupu do objektu (do místnosti č. 101).

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Z důvodu zpoždění jednání o převodu přístupového pozemku nebylo možno dosud řešit návaznosti na stávající objekt. Definitivní řešení bude 
realizováno na základě PD, která bude vypracována po převodu pozemku do správy muzea.



Rekonstrukce bývalého skladu CO na depozitář Jablonec nad Nisou
SO 01: STAVEBNÍ ČÁST

Pol. Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

PŘÍPOČET 5 054
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 365

1. 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,247 2 690,00 663
vjezd do garáže (2,9*0,5*0,17)

2. 631319012 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu m3 0,247 162,00 40

3. 631319173.1 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu m3 21,804 12,00 262

4. 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,016 21 255,00 336

5. 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 3,9 177,64 693

6. 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 
přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 0,247 1 503,98 371

762 - Konstrukce tesařské 2 689
1. 762341260.1 Výroba a montáž schůdku ze dřeva kpl 1,0 2 300,00 2 300

2. 611899900.05D Materiál palubky hranoly m2 1,5 259,00 389
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