
DODATEK č.2 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
č. smlouvy objednatele: 14EU-000370 

č. smlouvy poskytovatele: 140309

na realizaci zakázky 

„Oprava mostů 11-096, 097 Rapotín -  zpracování PD“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jm énem  zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: M asarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
zastoupené: ....... ................ ..........., předsedou představenstva
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: ....... . .......... . . . . . .
ve věcech technických: ....... ........ ...........

se dohodli na tomto dodatku, kterým se mění term ín plnění vzhledem k tomu, že v průběhu 
řízení došlo k úmrtí spoluvlastníka sousední nemovitosti, který byl účastníkem  tohoto řízení. 
V současné době probíhá projednání dědictví toho účastníka řízení. Tyto překážky nemohl 
zhotovitel ovlivnit ani ve sjednané lhůtě vyřešit. Původní smlouva ze dne 14.1.2015 ve znění 
dodatku č .l z 31.8.2015 se proto m ění takto:

V Č L Á N K U  V. D O BA  P L N Ě N Í se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním:

5.1 Poskytovatel je  povinen provést Služby v termínech:

- D Ú R do  30.11.2015

- DSP (koncept) do 30.11.2015

- PDPS (koncept) do 30.11.2015

- územní rozhodnutí do 30.6.2017
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Olomouc



- stavební povolení a čistopis PDPS do 31.12.2017.

- AD po dobu výstavby, předpoklad rok 2018

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ DODATKU Č.2
Ostatní ujednání původní smlouvy ve znění dodatku č .l nedotčená tím to dodatkem se 
nem ění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM  DODATKU Č.2 SM LUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
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