
příloha č 3 - HARMONOGRAM PRACÍ - KRISTIÁNOV
Měsíc
Týden 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
01.Památník sklářství 18.4.2016 14.8.2016 30.9.2016

Všeobecné práce
Přípravné práce, zemní práce a základy

Konstrukce kpl střecha
Kompletace klempířské práce

Úpravy povrchu
 Stavební instalace

Elektroinstalace, zabezpečení (hromosvod) hromosvod
Vestavěné zařizovací předměty

03.Čerpací jímka a žumpa 14.7.2016
Zemní práce   

Podkladní konstrukce
Základy

Zdi monolitické
Stropy monolitické

Trubní vedení   
Elektroinstalace

04.Studna 14.7.2016
Zemní práce   

Podkladní konstrukce
Základy

Komunikace   
Trubní vedení   
Elektroinstalace

05.Zastřešní venkovní terasy
 Zemní práce   

Základy
Komunikace   

Trubní vedení   
Elektroinstalace

95 6 7 8


