
HARMONOGRAM PRACÍ - 1.4.2016 - 11.9.2016

záběr činnost 1.-3.4. 4.-10.4. 11.-17.4. 18.-24.4. 25.4.-1.5. 2.-8.5. 9.-15.5. 16.-22.5. 23.-29.5. 30.5.-5.6. 6.-12.6. 13.-19.6. 20.-26.6. 27.6.-3.7. 4.-10.7. 11.-17.7. 18.-24.7. 25.-31.7. 1.-7.8. 8.-14.8. 15.-21.8. 22.-28.8. 29.8.-4.9. 5.9.-11.9.
předání a převzetí staveniště 1.4.
přípravné práce , zaměření a výroba výplní otvorů
realizace zařízení staveniště
odstrojení objektu
bourací práce I. a II.NP
bourací práce atika
zděné svislé konstrukce I. a II. NP
betonáž nové atiky
vytvoření prostupu pro výlez do střechy včetně souvisejicích prací
vodovod,kanalizace - hrubé rozvody
topení - hrubé rozvody
elektro silnoproud a slaboproud - hrubé rozvody
MaR  - hrubé rozvody
repase výtahu včetně souvisejicích prací ve výtahové šachtě
montáž výplní otvorů včetně souvisejících prací
oprava omítek
SDK konstrukce sociální zařízení, kancelář
izolace proti zemní vlhkosti a radonu I.NP
nová skladba podlahy v I.NP
opískování, přebroušení, tmelení a nátěr podlah ve II.NP
dlažby
obklady
povlakové krytiny
malby a nátěry
vodovod,kanalizace - kompletace
topení - kompletace
elektro silnoproud a slaboproud - kompletace
MaR  - kompletace
montáž lešení
vnější zateplení obvodového pláště včetně souvisejicích prací
konstrukce nového střešního plášťě včetně demontáže stávajícího
přemístění sirény
úprava střechy stávající spojovací chodby ZŠ
klempířské konstrukce
zámečnické konstrukce 
truhlářské konstrukce
montáž hromosvodu
demontáž lešení
dokončovací práce
úklid a vyklizení staveniště
přejímací řízení 11.9.

AKCE: "MSB - adaptace skladu CO na depozitář"  
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