NPU-450/81248/2018
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/88958/2016
ve znění Dodatku č. 1 č.j. NPU-450/85490/2017
ve znění Dodatku č. 2 č.j. NPÚ-450/33809/2018
ve znění Dodatku č. 3 č.j. NPÚ-450/56255/2018

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	           Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem                                   
zástupce pro věcná jednání:   Ing. Radomír Přibyla, kastelán
zástupce objednatele pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu:   59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	Červený zámek Z+P
                                        Společnost bez právní subjektivity tvořená
1) Zlínstav,  a.s.
Se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Brně odd. B, vl. 5743,
                                        IČ: 28315669, DIČ: CZ 28315669
                                        a
2) PRACOM, s.r.o.
Se sídlem Nad Paťankou 38, č.p. 1810, 160 00 Praha 6
	zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Praze odd. C, vl. 14241
                                        IČ: 48026450, DIČ: CZ 48026450

                                        Podle Smlouvy o vzniku společnosti ze dne 26.9.2016
                                        Zastoupená hlavním společníkem Zlínstav a.s.
                                        Jednajícím xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                        Email.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                        Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen „zhotovitel“) 

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 14.11.2016 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/88958/2016, ve znění pozdějších dodatků. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „SZ Hradec, oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku v Hradci nad Moravicí – Část I“. 

2. V rámci provádění stavebních úprav na objektu zhotovitel v průběhu realizace oprav narušeného cihelného a kamenného zdiva okenních kleneb v konírnách zjistil, že je nutné provést úpravy konstrukčního řešení oproti původní projektové dokumentaci. Po celkovém rozkrytí starších konstrukcí zhotovitel konstatoval více narušené cihelné a kamenné zdivo než předpokládala projektová dokumentace. Z tohoto důvodu je nutné změnit technologie opravy.
3. Při odkopech navážek v prostoru Koníren byl nalezen a odkryt stávající objekt zámecké kopané studny, a to v poměrně dobře zachovalém stavu. Objednatel hodlá tuto studnu prezentovat v obnovených konírnách, proto je nutná její sanace před finálním dokončením vnitřního prostoru koníren.   
 4. Změna závazku ze smlouvy popsaná v odstavci č. 2 vyplývající ze změnového listu č. 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky podle § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek. Změnou je pouze technické řešení, které reflektuje nálezovou situaci více narušeného cihelného a kamenného zdiva než předpokládala projektová dokumentace. Do doby vyčištění prostoru koníren a postavení lešení nebylo možné tuto skutečnost ověřit. Navýšení v rámci řešené změny v bodě 4.1. v tomto změnovém listu je (759.841,26 Kč bez DPH, více práce) činí 3,05% původní hodnoty zakázky. Hodnota změny se započítání změny Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí 13,29 % původní hodnoty zakázky.
					
5. Změna závazku ze smlouvy popsaná v odstavci č. 3 vyplývající ze změnového listu č. 5 není podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo v části I. veřejné zakázky podle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek. Po konzultaci s generálním projektantem a architektem bylo navrženo technické řešení spočívající v demontáži stávajícího zakrytí nově nalezené studny a její úprava, z důvodu umožnění její následné prezentace veřejnosti. Navýšení v rámci řešené změny v tomto změnovém listu je (91.402,55 Kč bez DPH, více práce) činí 0,37 % původní hodnoty zakázky. Hodnota změny se započítání změny Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 činí 5,2% původní hodnoty zakázky.

6. Celková cena díla po započtení všech změn zvyšuje na celkovou částku 28.011.592,80 Kč bez DPH, tj. 33894027,288 Kč s DPH. 

7. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1: Změnový list č. 5 
	

Ve Zlíně dne 21. 11. 2018
	

V Kroměříži dne 26. 11. 2018



            Za zhotovitele:                                                                           Za objednatele:
                                                                                           


            ……………………………………..                         			……………………………………                                
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