                                                                                                                 Č.j. NPÚ-450/91068/2018

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
                číslo objednatele: NPÚ- 450/73997/2017
             číslo zhotovitele: 1705001048
uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1.    
Smluvní strany
Objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ:75032333, DIČ:CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 11801 Praha1 – Malá Strana
zastoupená generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
zastoupená ředitelem Ing. Petrem Šubíkem
zástupce pro věcná jednání: Bc. Radkem Ryšavým - kastelán Státního zámku Vranov nad Dyjí se sídlem:  Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí
zástupce pro věci technické (TDS): xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)
ČNB Praha, č. účtu: 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		H & B delta, s.r.o.  
IČ: 25835661,DIČ: CZ25835661
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 20511 
zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxx, č. ú.: xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku ke smlouvě
2. 1.	Smluvní strany uzavřely dne 31.1.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu I. etapa – 2. část “ (dále jen „Smlouva“).
2.2.  	Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, když v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že na objektech SO 03 Jižního křídla a SO 04 Západního křídla tříkřídlého traktu zámku bylo zhotovitelem zjištěno větší množství řeziva k výměně. Tento uvedený stav nebylo možno zjistit při zpracovávání projektové dokumentace ani při zpracování revize projektové dokumentace. Ke  zjištění došlo až při sejmutí stávající krytiny, laťování, vyklizení stavební suti z kordonových říms a demontáži prvků krovu určených projektovou dokumentací k výměně. 
2. 3.	Touto změnou dojde ke zvýšení ceny o částku 348 993,- Kč bez DPH, tj. 422 282,- Kč s DPH.  
2.4	Předmětné více práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 6 podstatnou změnou smlouvy a navýšení v rámci řešené změny je 3,3 %.
 2. 5.	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla po zahrnutí více prací je zvýšena oproti Smlouvě o dílo na částku 10 975 792 Kč bez DPH, tj. 13 280 709 Kč s DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

III.
Závěrečná ustanovení
3. 1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti smlouvy Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
3. 2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č.1:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1



Ve Vsetíně dne 27. 11. 2018                                                     v Kroměříži dne 27. 11. 2018






Za zhotovitele ……………………………..                                                     Za  objednatele……………………………….
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