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	Předmět díla:
	SZ Vranov nad Dyjí – odstranění havárie střech zámeckého areálu
I. etapa – 2.část

	Objekt:
	
	SO-03 Jižní křídlo
SO-04 Západní křídlo
	
	

	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
	

	Zhotovitel:
	H&B delta, s.r.o., 755 01 Vsetín, Bobrky 382
	
	

	TDI:
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	Projektant:
	HOL- AGRO spol s.r.o., 671 56 Grešlové Mýto, Pavlice 23 
	


	Zpracovatel změnového listu:
	xxxxxxxxxxxxxxxx

	

	
1.Popis předmětu změny a popis změny

Změna spočívá ve zvýšení objemu vyměněných částí krovu na SO-03 Jižní křídlo a SO 04 Západní křídlo. 

Tento uvedený stav nebylo možno zjistit při zpracovávání projektové dokumentace ani při zpracování revize projektové dokumentace. Skutečné množství potřebného řeziva určeného k výměně se dalo zjistit teprve po úplném rozebrání krytin, laťování a vyklizení stavební suti z kordonových říms. U SO O3 Jižního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází zejména v části krovu navazující na západní křídlo a u SO 04 Západního křídla se poškozené dřevěné prvky nad rámec PD nachází v místě tympanonu, jehož krov musel být zcela obnoven.

2. Zdůvodnění změny    
· prvky krovu nelze ponechat na bez výměny, protože tyto již neplní svou statickou funkci a mohly by tak ovlivnit celkovou stabilitu konstrukce
· na poškozené prvky nelze montovat laťování ani jiné navazující části krovu 
· poškozené dřevěné prvky by se mohly stát zdrojem biologického napadení nových dřevěných prvků 
 
3. Ovlivnění ceny(+) nebo (-)

3.1. Zvýšení objemu vyměněných částí krovu
	Objekt
	Cena ve SOD
bez DPH
	Navýšení ceny při zvýšeném
objemu řeziva
Cena bez DPH

	SO-03 Jižní křídlo
	7 453 899
	244 784

	SO 04 Západní křídlo
	3 172 900
	104 209

	Celkem za stavbu bez DPH
	10 629 799
	348 993


   

3.3 Rekapitulace změny ceny díla
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD.





	Popis
	
 bez DPH
	
 s DPH

	Cena ve smlouvě o dílo
	10 626 799
	12 858 427

	
Změna ceny díla dle dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo

	
348 993
	
422 282

	Nová cena
	10 975
	13 280 709



4. Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-)
Realizace této části stavby nebude mít vliv na harmonogram výstavby a plnění termínů.  

5. Přílohy ke změnovým listům

	Příloha č. 1 Cenová nabídka 
Příloha č.2 Fotodokumentace
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