
MUKUP006N47H

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 2018/D/0064

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dálejen občanský zákoník)

1 SMLUVNÍ STRANY

LI Objednatel

Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100

1.2 Zhotovitel

Název:
Sídlo:
Statutární zástupce:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Stavební firma Matyáš s.r.o.
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna

jednatel
29 29 81 13
CZ 29 29 81 13
Komerční banka a.s. Brno
107- 12 335 102 17/0100

3 PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly v souladu s či. 13 na změně Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 ze dne 25.07.2018.

Tímto dodatkem se mění termín plnění, rozsah díla s cenou díla a osoba stavbyvedoucího. Změna termínu plnění
a rozsahu díla s cenou díla je popsána ve změnových listech, které jsou přílohou tohoto dodatku Smlouvy o dílo.

Článek 3 Termíny a místo plnění, odstavec 3.2.2 se ruší a nově zní takto:

3.2.2 Dílo bude dokončeno a předáno do 6 měsíců od zahájení s tím, že termín dokončení je možné
prodloužit z důvodu změny rozsahu díla popsané v tomto dodatku č.1 na 36 týdnů od opětovného zahájení
provádění díla, a to na základě projektové dokumentace - změna 01.

Dále pak pokud vlivem klimatických podmínek, nevyhovujícím technologickým předpisům, dojde k přerušení
prací, bude termín dokončení díla o tuto dobu prodloužen. Přerušení prací bude zaznamenáno ve stavebním
deníku.

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odstavec 4.1 se ruší a nově zní takto:
4.1 Výše sjednané ceny

Cena bez DPH dle základní SoD 6 497 400,00 Kč

Změnový list č.01
Změnový list č.02
Dodatek č.1 SoD bez DPH

Cena vč. Dodatku č.1 bez DPH
DPH 21%
Cena vč. Dodatku č.1 s DPH

26 200,00 Kč
1 607 800,00 Kč
1 634 000,00 Kč

8 131 400,00 Kč
1 707 594,00 Kč
9 838 994,00 Kč
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Článek 7 Provádění díla a bezpečnost práce, odstavec 7.1.3 se ruší a nově .zní jakto:

7.1.3. Zástupcem zhotovitele pověřeným odborným vedením realizace stavby (hlavní stavbyvedoucí) bude

Zástupci zhotovitele pověřenými odborným vedením realizace slavby (stavbyvedoucí)

4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ __

4.1 Ostatní náležitosti, které nejsou touto smlouvou č. 2018/D/0064 výslovně upraveny, se řídí obecně
platnými předpisy ČR.

4.2 Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a
jedno zhotovitel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem dodatku č. I Smlouvy o dílo souhlasí a že dodatek č. I byl
sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text
dodatku smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru
smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona
zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření.

4.5 Účinnost dodatku smlouvy nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) dnem uveřejnění
v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřim ě.544 / 2018, ze dne
14.11.2018.

4.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy
Příloha č. 2 - Upravený harmonogram prací

4r-M*V Kuřimi dne..^.".ím 20 V Ochozi u Brna dne..!1....'.... 2018C*.ft

Za Objednatele Za Zhotovitele

Mgr/ Ing. Dra,
starosta města

alovský


