


Dodatek č. 2 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele:  276/2018
č. smlouvy objednatele: 728/2018


Název díla:

PD Cheb – oprava a rekonstrukce 3 objektů

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a


Zhotovitel: 	ŠU-STR s.r.o	
	Cheb, Havlíčkova 1777/27, PSČ 35002
IČO: 	25244833	
DIČ: 	CZ25244833	
zastoupený: 	Ing. Janem Strýčkem, jednatelem společnosti	
zástupce ve věcech smluvních: 	Ing. Jan Strýček	
zástupce ve věcech technických: 		
stavbyvedoucí: 		
manažer stavby: 		
		
bankovní spojení: 		
číslo účtu: 	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12240

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 	
a) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace změn předmětu plnění,


b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dle Změnového listu č. 2 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č.2.


Mění se:	
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně	nejpozději do 14.12.2018
			nově	           nejpozději do 31.01.2019

b) Čl. IV. CENA 
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
dokončení díla částku:  	
    
Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3 549 522,90 Kč
z toho: 
oprava: 	SO 01-101143 + SO 03-101141  + VON	           		1 433 660,88 Kč

investice:	SO01-502253 + SO 02-502222 + SO 03-502252  + VON										                        	2 115 862,02 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	      	   117 003,03 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH					3 666 525,93 Kč
z toho: 
oprava: 	SO 01-101143 + SO 03-101141  + VON	              	1 433 660,88 Kč

investice:	SO01-502253 + SO 02-502222 + SO 03-502252  + VON										              		2 232 865,05 Kč

Ostatní ujednání Čl. III., bodu 4. Čl. IV. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 








Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.



[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 27.11.2018			V Chebu dne 26.11.2018

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele











Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Jan Strýček			
investiční ředitel					jednatel společnosti 			
Povodí Ohře, státní podnik				ŠU-STR s.r.o.
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