

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12820808
ID verze:	13749956
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	10.09.2020 11:52:06
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	11200064
Email pro zaslání potvrzení:	fila@hustopece.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se posunuje termín dokončení díla
Datum uzavření:	07.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	Bořivoj Švásta, místostarosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	PV SERVICE PLUS s.r.o.
IČO:	03293734
Datová schránka:	
Adresa:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dod SOD PV Service.pdf

391.95 kB, 10.09.2020 11:52:38

120c8eda5052e18aa77c33d0033f6b0f53dec15ed3196f2cf44c4e13fa3549bb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13749956>