

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32908797
ID verze:	35089933
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.10.2025 14:30:19
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace (jjfsbqc)
ID návazné smlouvy:	23987847
Email pro zaslání potvrzení:	uhlikova@rszk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
IČO:	70934860
Datová schránka:	jjfsbqc
Adresa:	K Majáku 5001, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	ŘSZKZL - Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Zlín

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 smlouvy č. SML/0454/23 - změna termínů, vyvolané zpracování dešťové kanalizace, navýšení ceny díla
Datum uzavření:	24.09.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	RSZKSS01573993
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	146 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DIPONT s.r.o.
IČO:	28693094
Datová schránka:	ye7y4jn
Adresa:	Klišská 1432/18, 40001 Ústí nad Labem 1, Id DS: ye7y4jn
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

An. dodatek 454.doc

62 kB, 06.10.2025 14:31:22

ffcea5ee5f3c01f5b130b7431f84ad31950b182a8a861a3c62d3b0717c86ec3a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35089933>