

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33001021
ID verze:	35185965
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	13.10.2025 14:00:35
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Karlovy Vary (a89bwi8)
ID návazné smlouvy:	31668113
Email pro zaslání potvrzení:	p.fialova@mmkv.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Karlovy Vary
IČO:	00254657
Datová schránka:	a89bwi8
Adresa:	Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 360 01 Karlovy Vary 1, Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	Technický odbor
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 k SOD - Oprava krytu komunikace v ulici Dobrovského včetně parkování - prodloužení termínu plnění
Datum uzavření:	13.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	70 – 62830/2025/1
Podpisující osoba:	Ing. Eva Pavlasová
Hodnota bez DPH:	1 923 664,04 CZK
Hodnota vč. DPH:	2 327 633,49 CZK

Smluvní strany:

Název:	Silnice Topolany a.s.
IČO:	05758734
Datová schránka:	nkqbe33
Adresa:	Nerudova 67/10, Chomutov, 430 01 Chomutov 1, Chomutov, Ústecký kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dobrovského - Dodatek č.1 SoD - změna termínu plnění.pdf

142.56 kB, 13.10.2025 14:01:36

94adc42bd424e391b516d0f672dcaa93e79554debe5251951d9a8a9164effaff

Výpis z usnesení RM_dobrovského_ocred.pdf

336.95 kB, 13.10.2025 14:01:36

37a8275e752f327585e8b3f562269916c780e977a9e504d338633f7c2d6c7ee4

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35185965>