

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	33036369
ID verze:	35222953
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.10.2025 15:15:16
Zveřejňující subjekt:	Město Prachatice (j5xbvr2)
ID návazné smlouvy:	32644461
Email pro zaslání potvrzení:	mruzickova@mupt.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Prachatice
IČO:	00250627
Datová schránka:	j5xbvr2
Adresa:	Velké náměstí č. p. 3, Prachatice I, 38301 Prachatice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor životního prostředí
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - prodloužení termínu dokončení díla
Datum uzavření:	14.10.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	324/HLC/2025/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
IČO:	28096878
Datová schránka:	
Adresa:	U Pily č. p. 666, 37001 České Budějovice 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._1.pdf

135.18 kB, 15.10.2025 15:16:06

4b035edc8358e2703b1adfabe6c692569c93d82b0f4a7a3023d258cdda37bac9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35222953>