

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	32310417
ID verze:	35655233
Číslo verze:	7
Datum a čas zveřejnění:	18.11.2025 14:37:34
Zveřejňující subjekt:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (upjeuej)
ID návazné smlouvy:	30602916
Email pro zaslání potvrzení:	vinklerova@bnzlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
IČO:	27661989
Datová schránka:	upjeuej
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo -veřejná zakázka na zhotovení stavby na akci: KNTB, a. s. - B 25 Interna - Modernizace budovy - úprava položkového rozpočtu - navýšení ceny díla
Datum uzavření:	01.08.2025
Číslo smlouvy / č. jednací:	24021
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	2 991 176,61 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČO:	25301144
Datová schránka:	5f2pqxs
Adresa:	Bartošova 5532, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č. Navláčil VZ 24021 k uveřejnění.docx

58.6 kB, 18.08.2025 07:49:59

922949345bb88e62d4dbdad2986bf3235365185a0b6883f8e4834c1668364760

Položkový rozpočet Z02.pdf

456.57 kB, 18.08.2025 08:19:57

4b9a09c6769a0cf0eb75cd1393ecd29321399c90bca88a19b9af45dd0ea5930d

Položkový rozpočet ZL01.pdf

431.6 kB, 18.08.2025 08:19:57

ae687e0810e9067295b36e7c941ad08a4cf4eab709845b394c62efd701be8ad4

Položkový rozpočet ZL04.pdf

479.67 kB, 18.08.2025 08:19:57

c4c9756b8977f92db56ad29bf053b10f5aaa2cf04bc9831234c013be63007cee

Položkový rozpočet ZL05.pdf

229.73 kB, 18.08.2025 08:19:57

676695a582d5bd1e57d06efe5f4bd573034c1e22a486bc6e95936a23de864c3b

Položkový rozpočet ZL5A5B.pdf

493.51 kB, 18.08.2025 08:19:57

9b2b809df07fa7f9499a52d961d9994880dd0cc825d357b8c288dcba41abed22

Položkový rozpočet ZL5C5D.pdf

436.38 kB, 18.08.2025 08:19:57

60e549b7e8058f0b08e5f75e7ea0af99c0af6acaa2d11960db69fc7cc31dbc13

Položkový rozpočet ZL5E06a06b.pdf

645.11 kB, 18.08.2025 08:19:57

2ac9c030abaf339bc5a9a8154629d536fd8c71c579c4daalac3650275981a1fc

Položkový rozpočet ZL22 23.pdf

951.8 kB, 18.08.2025 08:19:57

fada4d35f36c3f4f8fd19d8bea8d988545de7857d38a14e838a8cd5238d39ccb

Položkový rozpočet ZL24 24a 25.pdf

526.61 kB, 18.08.2025 08:19:57

10c6f668fe93eb294ac1de2d3d4ed7d4f5b330c33b8bdb07b9f503c91559f603

Položkový rozpočet07a07b.pdf

391.11 kB, 18.08.2025 08:19:57

c3ab24064996cf52da32b9ede898ee1f3a94df5248b627b8502cca1e985fa734

Položkový rozpočet08a08b.pdf

453.98 kB, 18.08.2025 08:19:58

4eaf175c943de8a362799db6987a402547dc521867904f4a21a412141645b98e

Položkový rozpočet09 10a10b.pdf

766.57 kB, 18.08.2025 08:19:58

0df67e5fac375468f8647447a6f0c568327fd92e9361bb3579c771499510d81d

Položkový rozpočet11 11a 11b.pdf

785.63 kB, 18.08.2025 08:19:58

25bfdce23995fa5c60f18137608f1844cebe910a7ba3bc81c2db73aa913f830c

Položkový rozpočet12 12a 12b.pdf

735.57 kB, 18.08.2025 08:19:58

7a980207f4c81505f5d05548e60fd1397900463194baf81c4fd450b03ee1c5dd

Položkový rozpočet13 14a 14b.pdf

633.18 kB, 18.08.2025 08:19:58

1f195bbb7b3d9c417e3f5d46758df98f5e589ae17cc9870edac7775be92de004

Položkový rozpočet15a 15b.pdf

467.5 kB, 18.08.2025 08:19:58

cb00ccbcff9533943a089593f2012dacb6e549810b8dd0d59b83a622b97ac5e4

Položkový rozpočet16a 16b.pdf

443.17 kB, 18.08.2025 08:19:58

36e02f8768b08ef88f7bc6e5c5a0a8d1bca211a1304a39cfb3b43b20dd2ce70b

Položkový rozpočet17 17a 18a 18b.pdf

2.76 MB, 18.08.2025 08:19:58

25c43ace3461e55f4d3ad03927e7382b2964c0dd015e6863934129773291db6c

Položkový rozpočet19 20 20a 20b.pdf

888.81 kB, 18.08.2025 08:19:58

14577a326f0b8d482069d8497aeb1d4f1b05b9dbd546fb0dab3a5fe71dda6970

Položkový rozpočet20c 21a 21b.pdf

599.74 kB, 18.08.2025 08:19:58

a0e124d8cb2a70b937699c31ecf6e08c2010f0d9bf569a7546e6145e54446ce1

Položkový rozpočet25a 26 27.pdf

697.67 kB, 18.08.2025 08:19:58

0d51f65b7d6fd4c140636942ba55d302c6150921c8d5f256147c44ef7e8e0e38

Položkový rozpočet28 30 31.pdf

3 MB, 18.08.2025 08:19:58

2619837ba6bb7bb1db5d49264ee300b17ecb80b2f1eb64a6f7fa80f4c9af6599

Položkový rozpočetZL03.pdf

438.17 kB, 18.08.2025 08:19:59

deb62f6f7023f987b4b6a13c42243e25d23c89f60671fe75b190998e6d9c504e

Položkový rozpočet ZL09.pdf

3.09 MB, 18.11.2025 13:38:08

eee8a01882e0ccae8eaf3e57fec382094abebc76f7a4c9f2112b1e07ffffbde

Položkový rozpočet ZL13.pdf

1.37 MB, 18.11.2025 13:38:09

59c5c540bc4638568cdb33eefaba415db3dbc4856f81e5f21cc76aeb08e6e84b

Položkový rozpočet ZL19.pdf

8.39 MB, 18.11.2025 13:38:09

f3d808d410086fa7e7077da30b639df417f61e59e8856add2dbcaa58f160947f

Položkový rozpočet ZL29.pdf

1.3 MB, 18.11.2025 13:38:09

8fd8a132dbe177a8df6215500cbaa346816f4c5eb532182d1bd52280d21ceeee

Změnové listy č.01_31 Centrum digestivní endoskopie v 1. NP bud.25 VZ 24021 D2 k uveřejnění.pdf

14.06 MB, 18.11.2025 13:38:09

f579b2e7f5a44c93d76b072ccbcfc97995b01b2d8f2cefc49b189b73ba5e1fbb

ZL 01_25 VZ 24021 Dod.č.2 Modernizace lůžkového odd. k uveřejnění.pdf

8.97 MB, 18.11.2025 13:38:10

e00386f933e52eaa5fc2c7efef7c72989acf63f9faab382d185ad6a213a04e3b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/35655233>