

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/0094/OVTI_OIT

„Pilotní projekt integrační platformy Smart City Kladno“

dále také jako „dodatek č. 3“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
uzavírají:

Incinity s.r.o.

se sídlem Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín

IČ: 04613376

Zastoupená [REDACTED], jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 90941

Bankovní účet: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Statutární město Kladno

se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, 272 50 Kladno

Zastoupené Ing. Danem Jiránkem, primátorem města

IČ: 00234516

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají k níže uvedenému dni, měsíci a roku tento

dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2018/0094/OVTI_OIT:

I.

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto konstatují, že dne 7. 2. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 2018/0094/OVTI_OIT, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2018, ve znění dodatku č. 2 ze dne 8.7.2019 (dále také jako „**Smlouva o dílo**“ nebo „**Smlouva**“).

II.

ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

II.1.1 Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na rozšíření Pilotního projektu integrační platformy Smart City Kladno se smluvní strany dohodly na bezúplatné prodloužení pilotního projektu o tři měsíce.

Bod 2.1.2 Harmonogram, se upravuje takto:

Etapa	Doba trvání	Předpoklad zahájení etapy / Vždy je nutná součinnost objednatele pro zahájení další etapy
1) Podpis této smlouvy	1 den	
2) Uhrazení zálohy na cenu dle Smlouvy	14 dní splatnosti	Předpokladem je podpis této smlouvy
3) Přípravná fáze	1 měsíc	Od 12. 2. 2018
4) Implementace a zaškolení	1 měsíc	Od 12. 3. 2018
5) Pilotní provoz	9 měsíců	Od 1. 4. 2018 do 31. 12. 2018
6) Vyhodnocení pilotního provozu a návrh dalšího postupu	1 týden	Od 3. 12. 2018. Jednání o vyhodnocení projektu
7) Akceptace	Do 10 dní od vyhodnocení pilotního projektu	
8) Uhrazení doplatku ceny dle Smlouvy	14 dní splatnosti	Předpokladem je podpis akceptačního protokolu.

Harmonogram rozšíření softwarové platformy

Etapa	Doba trvání	Předpoklad zahájení etapy / Vždy je nutná součinnost objednatele pro zahájení další etapy
1) Podpis dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo	1 den	Smluvní strany předpokládají, že k podpisu dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo dojde dne 6. 1. 2020.
2) Zahájení integrace technologií a příprava modulů	1 den	Dne 4. 6. 2019
3) Ukončení integrace a předání platformy do užívání	1 den	Dne 31. 3. 2020
4) Užívání / testování platformy objednatelem	2 měsíce	Od 1. 1. 2020 do 29. 2. 2020
5) Vyhodnocení pilotního provozu	14 dnů	Od 1.4.2020 do 14.4.2020
6) Ukončení projektu rozšíření softwarové platformy	1 den	Dne 31. 3. 2020
7) Akceptace	Do 21 dnů od ukončení projektu	
8) Uhrazení doplatku ceny rozšíření softwarové platformy dle Smlouvy	14 dní splatnosti	Předpokladem je podpis akceptačního protokolu.

1. V návaznosti na rozšíření softwarové platformy se smluvní strany dále dohodly na prodloužení doby platnosti Smlouvy o dílo. Čl. 2 bod 2.1.9 Smlouvy o dílo se proto nahrazuje tímto zněním.

1.1.9 Tato smlouva se uzavírá na dobu od nabytí účinnosti této smlouvy do akceptace po ukončení rozšíření softwarové platformy.

2. Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na rozšíření softwarové platformy se čl. 5.2 bod 5.2.1 Smlouvy o dílo doplňuje o toto znění: Smluvní strany se dále dohodly na tom, že doplatek 200.000,- Kč bez DPH za rozšíření díla, resp. rozšíření softwarové platformy bude uhrazen na základě předané faktury, při potvrzení

Akceptačního protokolu, že rozšířené dílo převzal (čl. 2.6.5), popř. fakturovaný poté, co uběhla lhůta k tomuto potvrzení (čl. 2.6.6).

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, plně porozuměly jeho obsahu a uzavírají jej v dobré víře jako projev své svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

ve Zlíně dne 7.1.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

10.1.2020

INCINITY

1

s.r.o.
397, Louky, 763 02 Zlín
76 — DIČ CZ04613376
ity.cz — www.incinity.cz

Lukáš Duffek, Jednatel

Ing. Dan Jiránek, primátor

