
Dodatek č. 3

Ke Smlouvě o dílo

NA PROVEDENÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY PRO STAVBU

Název zakázky: „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“

uzavřené dne 18. 7. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: *E617-S-2599/2018*

ISPROFIN: *5723720001*

a

MDP GEO, s.r.o.

se sídlem: Luhačovice, Masarykova 202, okres Zlín, PSČ 763 26

IČO: 25588303, DIČ: CZ 25588303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka oddíl C, vložka 36231

bank. Spojení xxxx

zastoupena: Ing. Stanislavem Mudrákem, jednatelem

Korespondenční adresa: Luhačovice, Uherskobrodská 962, PSČ 763 26

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: *SML-M-0017/2018*

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě žádosti Zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodloužení lhůty a navýšení finančního plnění systémové podpory provozu systému pro správu informačního modelu stavby železnice a správu dokumentace související s majetkoprávní přípravou stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“ o jeden rok.

Důvodem tohoto prodloužení je zajištění systémové podpory po další provádění majetkoprávní přípravy stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“. Systém podporuje řízení aktivit a správu dokumentů související s majetkoprávní přípravou stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“. Zároveň jsou propojeny veškeré dokumenty (jednání, dopisy, rozhodnutí, smlouvy, znalecké posudky, POV, grafické přílohy, projektová dokumentace, záborový plán, požadavky vlastníků na úpravu projektu, nebo stanovení ceny) s konkrétními vlastníky pozemků a parcelami v prostředí GIS.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Změna článku 6. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

*„6.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou cenu Díla, přičemž maximální cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

*cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění předchozích dodatků: **18 666 450,- Kč***

*zvýšení ceny díla bez DPH dle dodatku č. 3 **370 000,- Kč***

cena Díla bez DPH celkem: 19 036 450,- Kč

*slowy: **devatenáctmilionůtřicetšesttisícčtyřístapadesát korun českých***

Rozpis ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“).

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 2 Rozpis Ceny Díla. Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 5.5.2020

V Luhačovicích dne 14.5.2020

.....

Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Stanislav Mudrák
jednatel MDP GEO, s.r.o.

Příloha č. 2

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování** (podle členění na základní služby, Služby Implementace, digitalizace a naplnění systému daty a Služby systémové podpory)

1. Základní služby

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Dohledání a zpracování vstupních podkladů a podkladů z KN, výkon činnosti spojený s informativním dopisem včetně rozeslání	kpl			950 000
2	Příprava a uzavření příslušné smlouvy o smlouvě budoucí (služebnost, trvalý zábor, nájem)	ks			4 366 000
3	Vyhotovení a schválení GP - trvalý zábor	m			2 581 250
4	Vyhotovení a schválení GP - služebnost	m			2 340 000
5	Zpracování cenového odhadu pozemku pro výkup (znalecký posudek)	ks			884 500
6	Zpracování cenového odhadu pro zřízení služebnosti (znalecký posudek)	ks			1 197 700
7	Příprava a uzavření příslušné smlouvy (služebnost, trvalý zábor, nájem)	ks			2 960 000
8	Zajištění vkladu do KN	ks			1 947 000
9	Vyhotovení žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení	ks			740 000
Celkem za základní služby:					17 966 450

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Služby implementace, digitalizace a naplnění systému daty

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
10	základní interface, implementace a publikace GIS databáze	hod			10 000
11	implementace a publikace aplikace správa uživatelů	hod			20 000
12	implementace a publikace aplikace mapový server Marushka	hod			20 000
13	implementace a publikace aplikace	hod			10 000
14	Implementace, digitalizace a publikace aplikace katastrální mapa, naplnění dat	hod			20 000

15	implementace a publikace informačního modelu stavby, digitalizace projektu stavby, naplnění dat, uložení do GIS databáze (33 vrstev), zaškolení	hod			120 000
16	Implementace, digitalizace a publikace aplikace zábory, naplnění dat, zaškolení	hod			60 000
17	implementace, digitalizace a publikace aplikace správa dokumentů a smluv, naplnění dat, zaškolení	hod			100 000
Celkem za služby implementace, digitalizace a naplnění systému daty					360 000,-Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Služby systémové podpory

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem /rok
18	pronájem a správa mapového serveru Marushka	měs			
19	pronájem a správa databázového serveru SQL	měs			
20	pronájem a správa datového úložiště	měs			
21	správa přístupových práv a uživatelů (do 100 uživatelů)	měs			
22	správa datového modelu stavby a kontrola konzistence databáze GIS	měs			
23	aktualizace grafické části informačního modelu stavby na základě změn v projektu stavby	měs			
	Celkem systémová podpora (měsíc)	měs			
24	pravidelná roční archivace dokumentů (smlouvy, jednání, dopisy..) na externí disk s funkcí prohlížení a vyhledávání dokumentů podle aktuálního seznamu vlastníků ke dni archivace	rok			10 000
	Celkem systémová podpora (rok)	měs			340 000,-Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Kalkulace Služby systémové podpory od 1. 4. 2020

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
18	pronájem a správa mapového serveru Marushka	měs			
19	pronájem a správa databázového serveru SQL	měs			
20	pronájem a správa datového úložiště	měs			
21	správa přístupových práv a uživatelů (do 100 uživatelů)	měs			
22	správa datového modelu stavby a kontrola konzistence databáze GIS	měs			
23	aktualizace grafické části informačního modelu stavby na základě změn v projektu stavby	měs			
	Celkem systémová podpora (měsíc)	měs			
	Celkem systémová podpora za rok (12 měsíců)	měs			360 000
24	pravidelná roční archivace dokumentů (smlouvy, jednání, dopisy..) na externí disk s funkcí prohlížení a vyhledávání dokumentů podle aktuálního seznamu vlastníků ke dni archivace	rok			10 000
	Celkem systémová podpora (rok)				370 000,-Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>
19 036 450,- Kč
<u>Z toho</u>
<u>Základní služby</u> 17 966 450,- Kč
<u>Služby Implementace, digitalizace a naplnění systému daty</u> 360 000,- Kč
<u>Služby systémové podpory</u> 710 000,-Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 752422

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63142391-955a-449c-89e2-c3a42a6c3dd3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 07:24:00



9836b75b-c4d5-4379-aece-5927dcc0bd10