

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Kabelizace veřejného osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1382158309/0800

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

2. PV SERVICE PLUS s.r.o.

se sídlem Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně pod sp.zn.C 84314

IČ: 03293734 DIČ: CZ03293734

Jednající jednatelem Miroslavem Pulišem

dále jen **z h o t o v i t e l**.

I. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4.3.2020 smlouvu o dílo na provádění stavebních prací spočívající v demontáži stávajícího zařízení veřejného osvětlení na ul. Brněnské v Hustopečích a novém osazení ocelových stožárů výšky 8 m s novými LED svítidly na pozemcích objednatele v k.ú. Hustopeče u Brna.
- 1.2 Mezi zhotovitelem a objednatelem bylo dohodnuto, že realizace stavby bude probíhat v součinnosti se stavbou kabelizace NN prováděnou společností E.ON. Vzhledem k tomu, že společnost E.ON stavbu do dnešního dne nezahájila, dohodly se smluvní strany, že se shora uvedená smlouva mění v čl. II, který nově zní takto:

„II. Předpokládaný termín realizace díla:

- 2.1 Veškeré práce, které tvoří součást díla včetně uvedení staveniště do původního stavu budou zhotoveny nejpozději do 31.12.2020. Pozdější datum dokončení díla se nepřipouští. Termín zahájení díla září 2020.“

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek

ke smlouvě se uzavírá na dobu určitou a to do doby provedení díla.

2.2 Tento dodatek ke smlouvě lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

2.3 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

2.4. Tento dodatek ke smlouvě podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zněním zákona č.340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

V Hodoníně dne 7/9/2020

 PV
Br
IČ:
.....

zhotovitel

V Hustopečích dne - 2 -09- 2020


.....
objednatel

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v tomto dodatku ke smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek ke smlouvě schválila Rada města Hustopeče na své schůzi dne 1.9.2020.

V Hustopečích dne - 2 -09- 2020


.....
PaedDr. Hana Fomcsňová, starostka