



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 k SOD ze 27.05.2020

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38

IČ: 002 74 968

DIČ: CZ00274968

zastoupený : František Kinský, starosta města

telefon: 494 337 111

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č.úctu: 27 – 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně starosta města.

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat osoba k tomu písemně zmocněná starostou města.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Petr Lupoměch

sídlo: Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 454 97 923

DIČ : CZ5707202006

zastoupený : Petr Lupoměch, jednatel

telefon:

email:

bank. spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 1622022399/0800

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Petr Lupoměch, jednatel

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Petr Lupoměch, jednatel

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se bude řídit ustanoveními občanského zákoníku, z. č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- II. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 27.05.2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele stavební práce na akci: „**Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí**“.

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí“

Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti



III.

3.1. Na základě změny rozsahu prací, zateplení obálky budovy, souvrství střešní krytiny a dle odsouhlaseného změnového listu soupisů stavebních prací dodávek a služeb (více/méněpráce) sjednávají účastníci cenu díla takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
Cena díla	4 344 783,15	912 404,46	5 257 187,61
Dodatek č. 1	564 833,23	118 614,98	683 448,21
Cena díla celkem	4 909 616,38	1 031 019,44	5 940 635,82

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

VI.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 21.9.2020, číslo usnesení 27.17/2020

V Kostelci nad Orlicí dne 30. 09. 2020

V Bohuňově dne 24.9.2020

Objednatel :

Zhotovitel :



Za město Kostelec nad Orlicí
František Kinský, starosta města



Petr Lupoměch
Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 454 97 923 DIČ: CZ5707202006

Za zhotovitele
Petr Lupoměch, jednatel

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti Tělocvičny a učeben v Havlíčkově ulici, čp. 1572, Kostelec nad Orlicí“
Projekt bude spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti