



MUKRP0053MYC

MUKR/SML/000209/KUL/2022

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.11.2021**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

**I.****Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1846631329/0800  
telefon: +420 553777922

*dále jen „objednatel“***2. MIBORO s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: 28.října 2338/111, 702 00 Ostrava  
Statutární zástupci: Tomáš Hnilka - jednatel  
IČ: 25871986  
DIČ: CZ25871986  
Bankovní spojení: ČS a.s.  
Číslo účtu: 58130004319/0800  
zapsán v OR: C 23749 vedena u Krajského soudu v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.1 je :**  
*změna rozsahu článku IV. – Cena díla*

**IV.****Cena díla****1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce – zvýšení objemu stavebních prací**

Původní cena díla bez DPH:	24,629.753,43 Kč
Více práce bez DPH	+ 381.885,25 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>25,011.638,68 Kč</b>
DPH 21 %	5,252.444,12 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b>30,264,082,80 Kč</b>

**XX.****Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 65. schůzi konané dne 12.4.2022.

V Kravařích dne 20.4.2022


Kravařích dne: 28.4.2022

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Za zhl



Tomáš Hníka  
jednatel