

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/ORM/2022 ze dne 05.04.2022

č. objednatele: 15/ORM/2022

č. zhotovitele: Z6-2022

(dále jen „Dodatek č. 1“)
na stavební práce vedené pod názvem

„Vysoké Mýto, Pražská brána – rekonstrukce elektroinstalace“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: ELESTAV s.r.o.

Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Pavel Šmöger

Zastoupený ve věcech technických: Pavel Šmöger

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1287068399/0800

IČ: 25993046

DIČ: CZ25993046

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18867

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 15/ORM/2022 ze dne 05.04.2022 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Vysoké Mýto, Pražská brána – rekonstrukce elektroinstalace“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností INRECO, s.r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně

odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

- 3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **31. 07. 2022**.

V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

- 4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Cena za dílo bez DPH	1.244.049,93 Kč
Více či méně práce	507.556,80 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.751.606,73 Kč
DPH 21 %	<u>367.837,41 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	<u>2.119.444,14 Kč</u>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 15/ORM/2022 ze dne 5. 4. 2022 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 8. 6. 2022 usnesením č. 458/22.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

příloha č. 1 – ZL č. 1

Ve Vysokém Mýtě dne 16.6.2022

Ve Vysokém Mýtě dne 20.6.2022

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Pavel Šmöger, jednatel společnosti