

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO Č. 2022_01

uzavřený mezi

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
zastoupená Ing. Ilonou Pšenkovou, Ph.D., ředitelkou
jakožto objednatelem, resp. klientem

a

Versum architekti, s.r.o.
(dříve pod názvem firmy Ateliér Pirenesi, s.r.o.)
zastoupená Martinem Hudcem, MArchD, jednatelem,
jakožto zhotovitelem, resp. architektem

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 000 81 582, DIČ: CZ 000 81 582, se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, zastoupená Ing. Ilonou Pšenkou, Ph.D., ředitelkou, jako objednatelem a klientem

(dále jen „Klient“)

a

Versum architekti, s.r.o., IČO: 117 91 080, DIČ: CZ11791 080, se sídlem Vrchlického sad 1894/4, 602 00 Bmo, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 124799, zastoupená Martinem Hudcem, MArchD, jednatelem, jako zhotovitelem a architektem

(dále jen „Architekt“)

(Klient a Architekt společně dále také jako „Smluvní strany“)

tento

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2022_01

ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Dodatek č. 3“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 19. 1. 2022 Smluvní strany mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. 2022_01, jejímž předmětem je **zhotovení architektonické studie** (dále jen „Studie“) v rámci projektu „*Pavilon pro starosvětské primáty „Konžský prales“*“ na pozemku p. č. 1210/22, 1210/21 a 1210/1 zapsaném na LV č. 3886 ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem nacházejících se v katastrálním území Krásné Březno, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem (jakožto díla) Architektem pro Klienta v souladu se zadáním Klienta; zadání Klienta bylo formulováno v dokumentu označeném „*Zoologické a technické zadání Pavilonu pro starosvětské primáty „Konžský prales“*“ ze dne 1. 11. 2021, zpracovaného Ing. Petrou Padalíkovou a v cenové nabídce ze 29. 11. 2021 zpracované Architektem (dále jen jako „Smlouva“).
2. Dne 30. 3. 2022 Smluvní strany mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna článku III Smlouvy upravující termín zhotovení. Dne 31. 5. 2022 Smluvní strany mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jehož předmětem byla změna článku III Smlouvy upravující termín zhotovení a platebních podmínek.
3. Vzhledem k tomu, že na straně Architekta došlo ke **změně názvu firmy** obchodní společnosti, dohodly se Smluvní strany, že za tím účelem uzavřou tento **Dodatek č. 3**, který tyto změny zohlední.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Klient bere na vědomí, že na straně Architekta došlo ke změně názvu obchodní firmy společnosti, který zní nově **Versum architekti, s.r.o.** Změna názvu firmy obchodní společnosti byla zapsána u obchodního rejstříku vedeného Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 124799, dne 2. 6. 2022.
2. Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 6.6.2022

V Brně, dne 3.6.2022

Klie

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka

Versum architekti, s.r.o.

Martin Hudec, MArchD, jednatel společnosti