

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0438/2022-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0438/2022 (dále jen „dodatek“)

Bastion I - mříže

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Technický dozor stavebníka:

(dále též jen jako „objednatel“)

Ing. Eva Libichová

a

Zhotovitel:

Roman Svoboda

Sídlo: Vestec 19, 551 01, Zaloňov

IČ: 01974700

Číslo účtu: 1189671020/3030

Právní forma, registrace: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0438/2022 (dále jen jako „smlouva“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 smlouvu č. SOD/OMM-0438/2022.
2. Původní znění čl. II. Termín plnění, staveniště, odst. 1. smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli ve lhůtě do 16.12.2022.

Čl. II. Termín plnění, staveniště, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní probíjené mříže včetně montáže a předání objednateli do 16.12.2022 a kompletní probíjená mřížová vrata včetně montáže a předání objednateli do 20.3.2023.

3. Původní znění čl. IV. Platební podmínky, odst. 1. smlouvy:

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dokladu – faktury vystavené po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Přílohou dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.

Čl. IV. Platební podmínky, odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:


1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dokladu – faktury vystavené po předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků rozděleného dle tohoto dodatku. Přílohou dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 12.12.2022 pod číslem usnesení 1355-36-2022-OMM-RM.

V Zaloňově dne 14.12.2022



V Jaroměři dne 13.12.2022

