

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 22STA00079

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění

Smluvní strany:

STAVBY-ŠTAIF, s.r.o.

Sídlo: Pod Vysokou 434, Senec, 330 08 Zruč - Senec
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl C, vložka 22351
Zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx - jednatelem
IČO: 26383217
DIČ: CZ26383217 (plátce DPH)
ID datové schránky: wmh3pgd
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“)

Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21

Adresa pro doručování: Opavská 21, 312 00 Plzeň
Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx - ředitelem
IČO: 49778102
DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: 2dbitwz
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
Emailová adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

jako objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako smluvní strany)

Článek I.
Předmět dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se mění předmět díla, doplňuje se o vícepráce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Článek II.
Cena za dílo a platební podmínky

- 2.1. Požadované vícepráce jsou oceněny v přiloženém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – viz příloha č. 1

Cena víceprací činí:

Celkem bez DPH: 14 260,00 Kč

DPH 15%: 2 139,00 Kč

Celkem vč. DPH: 16 399,00 Kč

Článek III.
Seznam příloh

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

Ostatní ujednání SOD ze dne 1. 12. 2022 zůstávají beze změny.

Za objednatele:
V Senci dne: 15. 3. 2023

Za zhotovitele:
V Plzni dne: 15. 3. 2023

.....
STAVBY – ŠTAIF s.r.o

.....
Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21