

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01/2023**

Městské muzeum Žamberk

se sídlem Československé armády 1472, 564 01 Žamberk

IČ 72068264

bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Petrem Hažmukou, ředitelem muzea

(dále jen „objednatel“)

a

TRASTAM s.r.o.

se sídlem Boršov 94, 569 21 Moravská Třebová

IČ: 04143272

DIČ:

bankovní spojení:

č.ú.:

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35279

zastoupená ve věcech smluvních a technických: Filipem Trunečkou, DiS., jednatelem společnosti, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 01/2023 ze dne 27.02.2023

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.02.2023 smlouvu o dílo č. 01/2023, jejímž předmětem je realizace akce „Žamberk, venkovský dům, Betlém čp. 326, obnova povrchů a konstrukcí interiéru domu Prokopa Diviše“ za podmínek uvedených ve smlouvě.

Tímto dodatkem se mění čl. III Termíny a místo plnění, odst.3.3, který zní takto:

„3.3 Termín dokončení díla: nejpozději dne 30.11.2023.“

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uvedený dodatek tak bude dle zákona o registru smluv objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku odeslán k uveřejnění v registru smluv. Dodatek na bývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Žamberku, dne 22.5.2023

V Moravské Třebové, dne 22.5.2023

Mgr. Petr Hažmuka, ředitel muzea

Filip Trunečka, DiS., jednatel

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01/2023**

Městské muzeum Žamberk

se sídlem Československé armády 1472, 564 01 Žamberk

IČ 72068264

bankovní spojení:

č.ú.:

zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Petrem Hažmukou, ředitelem muzea

(dále jen „objednatel“)

a

TRASTAM s.r.o.

se sídlem Boršov 94, 569 21 Moravská Třebová

IČ: 04143272

DIČ:

bankovní spojení:

č.ú.:

firma zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35279

zastoupená ve věcech smluvních a technických: Filipem Trunečkou, DiS., jednatelem společnosti, tel.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 01/2023 ze dne 27.02.2023

I.

Smluvní strany uzavřely dne 27.02.2023 smlouvu o dílo č. 01/2023, jejímž předmětem je realizace akce „Žamberk, venkovský dům, Betlém čp. 326, obnova povrchů a konstrukcí interiéru domu Prokopa Diviše“ za podmínek uvedených ve smlouvě.

Tímto dodatkem se mění čl. III Termíny a místo plnění, odst.3.3, který zní takto:

„3.3 Termín dokončení díla: nejpozději dne 30.11.2023.“

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

II.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uvedený dodatek tak bude dle zákona o registru smluv objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku odeslán k uveřejnění v registru smluv. Dodatek na bývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

V Žamberku, dne 22.5.2023

V Moravské Třebové, dne 22.5.2023

Mgr. Petr Hažmuka, ředitel muzea

Filip Trunečka, DiS., jednatel