



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK Č. 2

k objednávce

č. smlouvy objednatele: 05PT – 000949

na služby „R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště státní hranice, bezpečnostní audit DSP “
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN: 327 121 2015

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy

██████████, ředitelka správy České Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: Ing. Karel Nedvěd, D PROJEKT PLZEŇ

se sídlem: ██████████

IČ: 10359150

DIČ: ██████████

Registrován u : Okresní živnostenský úřad Plzeň – jih, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Z důvodu vyhotovení bezpečnostního auditu DSP předmětné stavby, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

tento dodatek ke „Smlouvě o poskytování služeb“

I.

Shora označené smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 16.10.2015 objednávku na provedení služeb na akci „R3 0312/II Nažidla – Dolní Dvořiště státní hranice, bezpečnostní audit DSP“.

II.

Tímto dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě se prodlužuje termín pro provedení služby a upravuje název stavby takto:

- ruší se termín ukončení služby dle Dodatku č.1 – 05/2016 a nahrazuje se novým do 05/2017.
- upravuje se název:

Původní název zakázky:

„R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, aktualizace ekvivalentu DSP“

se nahrazuje novým názvem:

„D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice, aktualizace ekvivalentu DSP“

III.

Ostatní ustanovení objednávky, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

IV.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou výtiscích.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami.

Dne 30 -05- 2016

za objednatele:

za poskytovatele:

.....
[redacted]
ředitelka správy České Budějovice

.....
[redacted]