

Dodatek č. 2, SOD/OMM-0520/2023-D02 ke Smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0520/2023.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

TRDesign s.r.o.

Sídlo: Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové

IČ: 06647448

DIČ: CZ06647448

Číslo účtu: 282331587/0300

Zastoupena: Ing. Tomášem Rákem, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C 40717
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Datová schránka: 7jxw866



(dále též jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

Telefon: 491 847 111

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „Objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0520/2023 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 smlouvu č. SOD/OMM-0520/2023 ve znění pozdějších dodatků, kde se mimo jiné dohodly:
2. Původní znění čl. II. odst. 2., pododstavce 2.1. smlouvy:

2.1. Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní (DUR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro provedení následující stavby:

- *stavební úpravy stávající místní komunikace;*
- *nová dispozice uličního prostoru se zklidňujícími prvky;*
- *návrh odvodnění zpevněných ploch.*

Čl. II. odst. 2., pododstavec 2.1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

2.1. Projektová dokumentace ve stupni pro společné územní (DUR) a stavební řízení (DSP) v podrobnostech pro provedení následující stavby:

- stavební úpravy stávající místní komunikace;
- nová dispozice uličního prostoru se zklidňujícími prvky;
- návrh odvodnění zpevněných ploch;
- vodovod;
- koordinace prací s projektem VO včetně zapracování projektu do celkové stavby, aktualizace rozpočtu;
- nové projednání stavby jako celku s DOSS;
- tisk dokumentace.

3. Původní znění čl. VI. odst. 1. smlouvy:

1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí 140 000,- Kč bez DPH, z toho:

<i>a) příprava zakázky (existence sítí, KN aj.)</i>	<i>5 000,- Kč bez DPH</i>
<i>b) dokumentace pro stavební povolení</i>	<i>82 500,- Kč bez DPH:</i>
• <i>komunikace ... D.1.1</i>	<i>72.500,- Kč bez DPH</i>
• <i>sadové úpravy ... D.8.1</i>	<i>10.000,- Kč bez DPH</i>
<i>c) zajištění inženýrské činnosti pro SP</i>	<i>30 000,- Kč bez DPH</i>
<i>d) položkový rozpočet stavby</i>	<i>15 000,- Kč bez DPH</i>
<i>e) tisk dokumentace</i>	<i>7 500,- Kč bez DPH</i>

Čl. VI. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Smluvní cena díla dle čl. II. celkem činí **240 000,- Kč bez DPH**, z toho:

a) příprava zakázky (existence sítí, KN aj.)	5 000,- Kč bez DPH
b) dokumentace pro stavební povolení	82 500,- Kč bez DPH:
• komunikace ... D.1.1	72.500,- Kč bez DPH
• sadové úpravy ... D.8.1	10.000,- Kč bez DPH
c) zajištění inženýrské činnosti pro SP	30 000,- Kč bez DPH
d) položkový rozpočet stavby	15 000,- Kč bez DPH
e) tisk dokumentace	17 500,- Kč bez DPH

f) vodovod	40 000,- Kč bez DPH
g) koordinace prací s projektem VO	20 000,- Kč bez DPH
h) nové projednání stavby jako celku s DOSS	30 000,- Kč bez DPH

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně Objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 24. 07. 2024 pod číslem usnesení 1046-18-2024-OMM-RM.

V dne

V Jaroměři dne 31. 07. 2024



Ing. Tomas Rak, jednatel

Bc. Jan Boruvka, starosta