

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Rekonstrukce ulice Do Končin, Jaroměř – V Hruštičkách a Polcovský Dvůr

Číslo smlouvy:

objednatele: SOD/OMM-0522/2024

zhotovitele: MIROS24300328

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 17331099

DIČ: CZ17331099

Číslo účtu: 123-6606630207/0100

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

Právní forma, registrace: akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27461

Datová schránka: 4cviz5t

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

Čl. II.

Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje

- zhotovitele:

ve věcech smluvních členové správní rady

ve věcech technických



- objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Jan Borůvka, starosta

ve věcech technických: Ing. Jan Žíla, vedoucí majetku města

Bc. Eva Neprašová, referent investic

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Rekonstrukce ulice Do Končin, Jaroměř – V Hruštičkách a Polcovský Dvůr

2. Popis díla je specifikován v cenové nabídce č. 23/MIR/300000/109_rev1 ze 13. 06. 2024 vypracované společností MI Roads a.s. a v projektové dokumentaci, vypracované společností Optima spol. s.r.o. z 05/2024, která bude předána zhotoviteli při podpisu smlouvy. Tato cenová nabídka je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 13. 06. 2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací a dopravní značení dle tohoto rozhodnutí,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednatelem i třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čl. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání staveniště;
- termínem dokončení díla: do 3 měsíců od předání staveniště (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku.
4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	4 930 742,06 Kč
(slovy: čtyři miliony devět set třicet tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých a šest haléřů)	
DPH 21 %	1 035 455,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 966 197,89 Kč

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka, případně také autorským dozorem.

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen

dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. **V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu.** Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 7 pracovních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě dvou týdnů od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každé dva kalendářní měsíce. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného období, a ten bude považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.

3. Zádržné ve výši 10 % z ceny díla bude uplatněno z každé dílčí fakturace v průběhu provádění díla. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno až po předání kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

Čl. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Čl. VIII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do kterého je povinen zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků.
2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
4. Součástí stavebního deníku se stávají i samostatné zápisy z kontrolních dní, pokud je technický dozor stavebníka pořizuje.

Čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveného objednatelem a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel.
6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných ploch.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
8. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace stavby.

9. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a protokolárně je předá objednateli.

Čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákoné právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby zajistit bezproblémový přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.

4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané ve Vyjádření k opravě povrchu místní komunikace v ulici V Hruštičkách v Jaroměři ze dne 17. 07. 2024 vydaném Městským úřadem v Jaroměři, odborem dopravy a silničního hospodářství a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.

6. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložisti. Pokud zhotovitel neprovede či opomene

fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a to vše na náklady zhotovitele.

8. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.

9. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, případně zhotovitele, za zhotovitele se jich bude účastnit osoba pověřená řízením stavby.

Čl. XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, certifikáty apod.),
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v čl. XII. odst. 1.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemně, případně elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za každý započatý den prodlení.
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty

nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to datovou schránkou, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.

10. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.


12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 11. 09. 2024 pod číslem usnesení 1253-23-2024-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- *Cenová nabídka včetně oceněného výkazu výměr*
- *Vyjádření k opravě povrchu místní komunikace v ulici V Hruštičkách v Jaroměři*

V dne

V Jaroměři dne



Zhotovitel:

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

Nabídka na zakázku:
„Jaroměř - ul. V Hruštičkách a Polcovský dvůr“

Zadavatel řízení : **Město Jaroměř**
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČO: 00272728, DIČ: CZ00272728
Kontaktní osoba Zadavatele: Ing. Jan Žíla, vedoucí odboru - odbor majetku města
tel: 604 245 499, email: zila@jaromer-josefov.cz

Předkladatel nabídky: **MI Roads a.s.**
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099
Kontaktní osoba Předkladatele: I. [REDACTED]
t. [REDACTED]

Tuto cenovou nabídku jsme aktualizovali na základě žádosti.

Nabídka ze dne: 13.06.2024
Platnost nabídky: 31.08.2024
Nabídka č.: 23/MIR/300000/109_rev1

1. Předmět zakázky

Zadavatel požaduje provedení přípravných prací, podkladní nestmelené vrstvy a asfaltových hutněných vrstev včetně dokončovacích prací.

2. Cenová nabídka

Oprava komunikace ul. V Hruštičkách	1 559 585,69
Oprava komunikace Polcovský dvůr	3 371 156,37
Cena celkem (bez DPH)	4 930 742,06

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platných právních norem.

Podrobný rozsah ceny je uveden v Příloze č. 3 s názvem Oceněný rozpis prací (dále jen „VV“).

Cenová nabídka vychází z aktuálních cen asfaltových směsí.

V případě neočekávaného nárůstu ceny vstupů (cen pojiva, energií, kameniva, apod.) spojených např. s válkou na Ukrajině bude cenová nabídka aktualizována.

Cenová nabídka obsahuje:

- Oceněné položky soupisu prací (VV)
- 1 nájezd sestavy na pokládku asfaltových směsí
- Geodetické a laboratorní práce

Cenová nabídka neobsahuje:

- Práce nad rozsah VV

3. Smluvní a platební podmínky

- Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dní od doručení na adresu.
- Práce budou provedeny na základě uzavřené písemné smlouvy (objednávky).

- Zhotovitel neodpovídá za následky nedostatků/nehodnosti konstrukčního celku vozovky, které se případně negativně projeví na zhotovitelem prováděných pracích.

4. Termín dodávky

Přesný termín plnění bude upřesněn dle dohody.

5. Místo plnění

Město: Jaroměř

Přílohy nabídky:


1. Situace širších vztahů
2. Koordinační situace
3. Oceněný rozpis prací



oblastní ředitel pro oblast Čechy východ

Příloha č. 1 Situace širších vztahů

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



Kreslil:	ING. Z. NEUDERT		OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz	
Zpracoval:	ING. Z. NEUDERT	<i>Neudert</i>		
Zodp. projektant:	ING. Z. NEUDERT			
Hlavní projektant:	ING. B. SHEJBAL	<i>Shejbal</i>		
Technická kontrola:	ING. B. SHEJBAL			
Kraj: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Okres: HRADEC KRÁLOVÉ	Obec: JAROMĚŘ		
Investor: MĚSTO JAROMĚŘ			Stupeň:	DUSP
Akce:			Zak. č.:	4820 – 24 – 3
OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE POLCOVSKÝ DVŮR - JAROMĚŘ			Arch. č.:	4153
Objekt: C-SITUAČNÍ VÝKRESY			Datum:	05/2024
Obsah:			Formát:	2 A4
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			Měřítko:	Číslo příl. výkresu:
			Kóty:	C.1

Příloha č. 2 Koordinační situace

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 27461

Bankovní spojení – Komerční banka a.s., účet č. 123-6606630207/0100

IBAN: CZ8001000001236606630207, SWIFT kód (BIC): KOMBCZPP

www.mi-roads.cz

Příloha č. 3 Oceněný rozpis prací

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Oprava komunikace Polcovský Dvůr - Jaroměř
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	3 371 156 Kč
DPH:	707 943 Kč
Celkem včetně DPH:	4 079 099 Kč

Oprava komunikace Polcovský Dvůr - Jaroměř - Nabídka

Popis	Cena
Oprava komunik	3 371 156,37
SO 001	37 100,00
009: Ostatní konstrukce a práce	37 100,00
SO 102 : Komunikace	3 334 056,37
001: Zemní práce	130 193,63
002: Základy	153 169,91
005: Komunikace	2 812 089,75
009: Ostatní konstrukce a práce	217 565,56
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	21 037,53
Celkem (bez DPH)	3 371 156,37
DPH	707 942,84
DPH 21 % ze základny: 3 371 156	707 942,84
Celkem (včetně DPH)	4 079 099,21

Oprava komunikace Polcovský Dvůr - Jaroměř - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			Oprava komunik				3 371 156,37
Objekt			SO 001				37 100,00
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				37 100,00
1	SUB	vso 1-1	Vytýčení inženýrských sítí	100m	6,000	2 000,00	12 000,00
2	SUB	vso 3-3	Zaměření skutečného provedení stavby	100m	3,000	1 700,00	5 100,00
3	SUB	vso 4-4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
4	SUB	vso 9-9	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
Objekt			SO 102 : Komunikace				3 334 056,37
Oddíl			001: Zemní práce				130 193,63
1	H	00572410	osivo směs travní parková Výkaz výměr: 0,00186*350	kq			148,76
2	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*1,0+3,0*1,2+4,0*1,0+7,0*1,0	m2			1 393,51
3	SP	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapaženě v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Výkaz výměr: rozšíření ve výhybně; 56*0,4	m3			10 728,03
4	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Výkaz výměr: odvodňovací žlaby; (4,5+5,0+5,2)*0,5*0,4	m3			1 418,58
5	SP	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*1,0*2,0+3,0*1,2*2,0+4,0*1,0*2,0+7*1,0*2,0	m3			25 745,75
6	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*2,0*2+3,0*2,0*2+4,0*2,0*2+7*2,0*2+2,0*1,0*2+2,0*1,0*2+2,0*1,0*2	m2			25 424,33
7	SP	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*2,0*2+3,0*2,0*2+4,0*2,0*2+7*2,0*2+2,0*1,0*2+2,0*1,0*2+2,0*1,0*2	m2			14 913,96
8	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/spaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Výkaz výměr: 37,2+2,94+22,4-2,5	m3			16 275,04
9	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 Výkaz výměr: (37,2+2,94+22,4-2,5)*1,9	t			22 815,20
10	SP	171251201	Uložení spaniny na skládky nebo meziskládky Výkaz výměr: 37,2+2,94+22,4-2,5	m3			2 865,11
11	SP	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhutnění Výkaz výměr: rozšíření ve výhybně; 56	m2			2 556,40
12	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*1,0+3,0*1,2+4,0*1,0+7,0*1,0	m2			958,46
13	SP	182351023	Rozproštění ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*1,0+3,0*1,2+4,0*1,0+7,0*1,0	m2			2 184,20
14	SP	153116113	Demontáž ocelových kleštín nebo převážek hradičích stěn z terénu Výkaz výměr: stávající odvodňovací žlaby; (4,5+4,5+5,0)*0,4	t			2 766,30
Oddíl			002: Základy				153 169,91
1	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*1,0*2,0+3,0*1,2*2,0+4,0*1,0*2,0+7*1,0*2,0	m3			63 741,46
2	SP	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 Výkaz výměr: vsakovací jámy; (2,0+1,0+2,0+1,0)*4,0+(2,0+1,2*2,0*1,2)*3,0+(2,0+1,0+2,0+1,0)*4,0+(2,0+1,0+2,0+1,0)*7+2,0*1,0*6+2,0*1,2*2	m2			9 022,99
3	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 Výkaz výměr: vsakovací jámy; (4,0*1,0*2,0+3,0*1,2*2,0+4,0*1,0*2,0+7*1,0*2,0)*1,8	t			71 068,67
4	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 Výkaz výměr: vsakovací jámy; ((2,0+1,0+2,0+1,0)*4,0+(2,0+1,2*2,0*1,2)*3,0+(2,0+1,0+2,0+1,0)*4,0+(2,0+1,0+2,0+1,0)*7+2,0*1,0*6+2,0*1,2*2)*1,2	m2			9 336,79
Oddíl			005: Komunikace				2 812 089,75
1	SP	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm Výkaz výměr: rozšíření ve výhybně; 56	m2			15 621,20
2	SP	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm Výkaz výměr: rozšíření ve výhybně; 56	m2			46 863,60
3	SP	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 1267 rozšíření druhé vrstvy; 295*0,1*2	m2			894 307,44
4	SP	567511111	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl do 150 mm pl do 1000 m2 Výkaz výměr: 1267+295*0,2*2	m2			164 441,05
5	SP	567522111	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenivem tl přes 150 do 160 mm pl do 1000 m2 Výkaz výměr: 1267+295*0,2*2	m2			374 656,35
6	SP	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm Výkaz výměr: 294*0,5+251*0,5	m2			59 473,13
7	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním Výkaz výměr: u výhybny; 25*0,1	m3			4 993,95
8	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3			0,00
9	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 Výkaz výměr: 1267+295*0,20*2	m2			77 878,55
10	SP	573231108	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 1267 rozšíření druhé vrstvy; 295*0,1*2	m2			49 313,94
11	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 1267	m2			969 381,70
12	H	58591050	pojivo hydraulické pro podkladní vrstvy zeminy mrazu a síráním odolné Výkaz výměr: dle zkoušky na stavbě bude určen druh pojiva, předpoklad 5%; 1385*0,15*0,05*1,750	t			155 158,84
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				217 565,56
1	SP	919122132	Těsnění spár záhlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem Výkaz výměr: u žlabů; 3,5*2+4,2*2+4,0*2 napojení ; 3,0+4,5+4,5+8,0+3,2+5,9+7,0+3,3	m			11 395,69
2	SP	919535559	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 25/30 Výkaz výměr: obetonování žlabů; (4,5+4,5+5,0)*0,15*(0,5+0,25+0,25)	m3			21 929,25
3	SP	919735111	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 50 mm Výkaz výměr: u žlabů; 3,5*2+4,2*2+4,0*2 napojení ; 3,0+4,5+4,5+8,0+3,2+5,9+7,0+3,3	m			10 002,78
4	SP	935932422	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z litiny Výkaz výměr: 4,5+4,5+5	m			174 237,84
Oddíl			099: Přesun hmot a manipulace se sutí				21 037,53
1	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t			21 037,53

Figura

Výraz

Hodnota

Popis

CENOVÁ NABÍDKA

VAŠE
LOGO

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Oprava komunikace Hrušková - Jaroměř
Komentář:

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	1 559 586 Kč
DPH:	327 513 Kč
Celkem včetně DPH:	1 887 099 Kč

Oprava komunikace Hrušková - Jaroměř - Nabídka

Popis	Cena
Oprava komunik	1 559 585,69
SO 001	37 100,00
009: Ostatní konstrukce a práce	37 100,00
SO 101: Komunikace	1 522 485,69
001: Zemní práce	56 641,69
002: Základy	35 643,52
005: Komunikace	1 409 889,11
009: Ostatní konstrukce a práce	14 089,60
099: Přesun hmot a manipulace se sutí	6 221,78
Celkem (bez DPH)	1 559 585,69
DPH	327 512,99
DPH 21 % ze základny: 1 559 586	327 512,99
Celkem (včetně DPH)	1 887 098,69

Oprava komunikace Hrušková - Jaroměř - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Oddíl Oprava komunik SO 001 009: Ostatní konstrukce a práce							1 559 585,69
1	SUB	vso 1-1	Vytyčení inženýrských sítí	100m			37 100,00
2	SUB	vso 3-3	Zaměření skutečného provedení stavby	100m			12 000,00
3	SUB	vso 4-4	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus			5 100,00
4	SUB	vso 9-9	Zařízení staveniště	soubor			5 000,00
							15 000,00
Objekt Oddíl SO 101: Komunikace 001: Zemní práce							1 522 485,69
1	H	00572410	osivo směs travní parková	kg			56 641,69
			Výkaz výměr: 0,0004*350				31,99
2	SP	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			299,68
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*0,50+4,0*0,5				
3	SP	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3			5 536,72
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*0,5*2,0+4,0*0,5*2,0				
4	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3		10 307,16
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*2,0*2+4,0*2,0*2+2,0*0,5*2+2,0*0,5*2				
5	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	3		6 046,20
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*2,0*2+4,0*2,0*2+2,0*0,5*2+2,0*0,5*2				
6	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			1 490,89
			Výkaz výměr: 8,0-2,5				
7	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	1		2 090,00
			Výkaz výměr: (8,0-2,5)*1,9				
8	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky	m3			262,46
			Výkaz výměr: 8,0-2,5				
9	SP	181152301	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích bez zhuštění	m2	65		29 900,75
			Výkaz výměr: 655				
10	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			206,12
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*0,5*2				
11	SP	182351023	Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2			469,72
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*0,5+4,0*0,5				
Oddíl 002: Základy							35 643,52
1	SP	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			13 707,84
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; 4,0*0,5*2,0+4,0*0,5*2,0				
2	SP	211971111	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	4		3 269,20
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; (2,0+0,5+2,0+0,5)*4,0*2+2,0*0,5*4				
3	H	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	1		15 283,58
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; (4,0*0,5*2,0+4,0*0,5*2,0)*1,8				
4	H	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	5		3 382,90
			Výkaz výměr: vsakovací jámy; ((2,0+0,5+2,0+0,5)*4,0*2+2,0*0,5*4)*1,2				
Oddíl 005: Komunikace							1 409 889,11
1	SP	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	58		164 301,55
			Výkaz výměr: vyrovnávka; 589				
2	SP	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	62		636 281,12
			Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 589				
			rozšíření druhé vrstvy; 165*0,1*2				
3	SP	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	14		31 318,88
			Výkaz výměr: 165*0,5+122*0,5				
4	SP	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhuštěním	m3			4 993,95
			Výkaz výměr: 25*0,1				
5	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	65		36 830,65
			Výkaz výměr: 589+165*0,20*2				
6	SP	573231108	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	62		23 132,18
			Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 589				
			rozšíření druhé vrstvy; 165*0,1*2				
7	SP	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	58		513 030,78
			Výkaz výměr: měřeno planimetricky ze situace; 589				
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce							14 089,60
1	SP	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	4		7 503,37
			Výkaz výměr: napojení ; 3,0+13,25+3,2+4,9+14,0+3,0				
2	SP	919735111	Řezání stávajícího živinového krytu hl do 50 mm	m	4		6 586,23
			Výkaz výměr: napojení ; 3,0+13,25+3,2+4,9+14,0+3,0				
Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se suti							6 221,78
1	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	4		6 221,78

Figura

Výraz

Hodnota

Popis



město Jaroměř
odbor majetku města
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Spisová značka: ODSH-8115/2024-2

Číslo jednací: PDMUJA37600/2024

Vyřizuje: Jana Hájková

Telefon: 491 847 140

E-mail: hajkova@jaromer-josefov.cz

Vyhotoveno dne: 17.07.2024

Oprávněná úřední osoba: Jana Hájková

Vyjádření k opravě povrchu místní komunikace v ulici V Hruštičkách v Jaroměři

Městský úřad Jaroměř, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř, a silniční správní úřad ve věcech místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, ve správním obvodu města Jaroměř, vydává toto vyjádření k opravě povrchu části místní komunikace v ulici V Hruštičkách v Jaroměři.

Seznam dotčených pozemků v katastrálním území Jaroměř:

p.p.č. 4282/8; 3501/4; 4282/5; 4282/7; 4282/6; 3501/45; 4282/3; 3504/3; 3504/4; 3287/2.

Jedná se o opravu povrchu místní komunikace, která navazuje na stávající komunikaci ulice V Hruštičkách. Jedná se o komunikaci jednopruhouvou, obousměrnou typu MO1k 8/3,0/20 s krajnicemi. Délka opravované prašné komunikace je 165,454 m, základní šířka zpevněné části vozovky je 3,0 m, krajnice šířky 0,5 m. V úseku 0,02970 – 0,034503 km je vjezd na pozemky, který slouží zároveň jako výhybna. Oprava bude spočívat ve zpevnění stávajícího povrchu a vytvoření nové asfaltové krycí vrstvy. Bude zachováno výškové a polohové uspořádání, nebudou osazovány nové silniční obruby ani doplňovány jiné stavební prvky. Bude dodržena stávající niveleta vozovky, stávající připojení sousedních nemovitostí zůstanou zachována. Odvodnění se předpokládá zachovat stávající volně do terénu.

Opravou se zlepší kvalita povrchu místní komunikace a přispěje to k lepšímu životu místních obyvatel této části obce.

Navrhované úpravy negativně neovlivní stabilitu stavby, její vzhled nebo životní prostředí, nebude zasahováno do nosné konstrukce této komunikace, stavbou nebudou dotčeny zákonem chráněné zájmy a práva jiných osob, včetně práv, která plynou ze styku komunikace s jinými dopravními cestami, inženýrskými sítěmi, jinými vedeními, vodami a vodohospodářskými díly a s chráněným územím. Práce nebudou prováděny na stavbě, která je kulturní památkou nebo se nachází na území památkové rezervace nebo památkové zóny.

Vzhledem k výše uvedenému bude stavba v souladu s ustanovením § 15 Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., **a nevyžaduje obecním stavebním úřadem stavební povolení ani ohlášení obecnímu stavebnímu úřadu.**

Jana Hájková
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

