

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p style="text-align: center;"><b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b><br/>(příloha k žádosti o změnu)</p> |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**SOD č. VZ-TP-UL-37\_2024**

Návrh ocenění navazuje na změny PD vyvolané okolnostmi při realizaci stavby, které nemohl GP v průběhu zpracování PD předvídat a dále ocenění navazuje na změny PD vniklé v průběhu realizace stavby, které bylo nutno realizovat pro řádné splnění díla.

7

33.000,-Kč

| ODSOUHLASENÍ ZMĚNY                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                                                |                                                 |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Identifikace stavby:<br>Oprava balkonu Vrchlického 19, Teplice                                                                                                                                         |                                      |                                                                                | Číslo změny: 1                                  |                                                 |
| SOD č. VZ-TP-UL-37_2024                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                | Datum: 9.10.2024                                |                                                 |
| Určeno pro                                                                                                                                                                                             | projektanta <input type="checkbox"/> | TDS <input type="checkbox"/>                                                   | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatele <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno:                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>      | poslem <input type="checkbox"/>                                                | faxem <input type="checkbox"/>                  | osobně <input checked="" type="checkbox"/>      |
| Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:                                                                                                                    |                                      |                                                                                |                                                 |                                                 |
| Na základě průběžně projednaných změn z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů:                                                              |                                      |                                                                                |                                                 |                                                 |
| Soupis odsouhlasených přípočtů:<br>- Změnový list č. 1                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                | 33.000,- Kč                                     |                                                 |
| Počet připojených listů: 2                                                                                                                                                                             |                                      | Počet připojených výkresů: 0                                                   |                                                 |                                                 |
| Potvrzení změny sjednané ceny díla:<br>Původní cena díla dle SOD:<br>144.000,-Kč                                                                                                                       |                                      | Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:                                 |                                                 |                                                 |
| zvýšení ceny o                                                                                                                                                                                         | 33.000,-Kč                           | prodloužení lhůty o                                                            | -----                                           |                                                 |
| snížení ceny o                                                                                                                                                                                         | -----                                | zkrácení lhůty o                                                               | -----                                           |                                                 |
| celková cena po změně                                                                                                                                                                                  | 177.000,-Kč                          | celková lhůta po změně                                                         | Datum dokončení:                                |                                                 |
| Změna byla vyvolána                                                                                                                                                                                    | záměrem objednatele                  |                                                                                |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
|                                                                                                                                                                                                        | chybou v dokumentaci zakázky         |                                                                                |                                                 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
|                                                                                                                                                                                                        | chybou zhotovitele                   |                                                                                |                                                 | <input type="checkbox"/>                        |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo. |                                      |                                                                                |                                                 |                                                 |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace<br><div></div><br>9.10.2024                                          |                                      | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:<br>Martin Jansa<br><br>9.10.2024 |                                                 |                                                 |
| Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:<br>Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace<br>Mgr. Vendula Veselá, ředitelka organizace<br><br>9.10.2024       |                                      |                                                                                |                                                 |                                                 |