

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 44/2023/C

Uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

I.1. Objednatel: **Stacionář mezi mosty Trutnov**

Sídlo: Náchodská 359, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Náchodská 359

IČO: 70153884

zastoupený ve věcech smluvních:

Renata Bezděková – ředitelka stacionáře

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Renata Bezděková – ředitelka stacionáře (tel. 499 826 631)

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 7887820297/0100

I.2. Zhotovitel: **STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.**

Sídlo: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

Adresa pro doručování: Zahradní 75, 541 01 Trutnov

IČO: 64255352

DIC: CZ64255352

zastoupený ve věcech smluvních:

Robert Hradecký – jednatel společnosti

Z

Z

E

E

Č

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle zápisu v obchodním rejstříku, svého zakladatelského právního jednání nebo svého vnitřního organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Ve věci této smlouvy ustanovují k jednání smluvní strany tyto osoby:

Oprávněný zástupce objednatele:

Ve věcech smluvních:

Renata Bezděková – ředitelka stacionáře (tel. 826 631)

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

II. Předmět plnění.

1. Tímto dodatkem smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále uvedené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu. Předmětem díla je provedení stavby:

„Stacionář Trutnov – oprava terasy u objektu Stacionáře - C“

Předmět díla se upravuje o neprovedené práce (méněpráce) v rozsahu dle vzájemné dohody a požadavku objednatele, které jsou zpracovány a odsouhlaseny v položkovém rozpočtu zhotovitele

IV. Cena.

1. Cena za dílo se mění dle skutečně provedených prací v rozsahu dle položkového rozpočtu zhotovitele – viz. Příloha č. 1. Tato cena byla mezi smluvními stranami sjednána jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby. Tuto cenu obě smluvní strany považují za cenu pevnou, obvyklou a srovnatelnou v době podpisu této smlouvy.

<i>Cena celkem bez DPH:</i>	<i>649 752,07 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>136 447,93 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>786 200,00 Kč</i>

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Zhotovitel a objednatel obdrží po dvou stejnopisech.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Č.1 rozpočet zhotovitele.
3. Další dodatky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl uzavřen po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.
5. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle původní SOD č. 44/2023/C

V Trutnově dne: 27.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

r. g.

1