


DENÍK: SO 305 - NAPOJENÍ SEVERNÍHO ROKYCANSKA NA DÁLNICI D5,  
I. ETAPA SO 305 - PŘELOŽKA VODOVODU V KM 4,540

## ZÁZNAM ZE DNE: ČT 05.10.2023

AUTOR  (Stavbyvedoucí - manažer projektu)

NÁZEV DODAVATELE ROADFIN STAVBY s.r.o.

Reakce na zápis  (Stavbyvedoucí), ze dne 5.10.2023:

Souhlasím s vedením elektronického stavebního deníku.

*Níže podepsané osoby berou na vědomí, že pokud tento dokument vznikl v listinné podobě, bude postupem dle § 22 a násl. zákona č. 300/2008 Sb. elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění převeden do datového souboru. Tento datový soubor se pak stane součástí stavebního deníku vedeného elektronickou formou (ve smyslu odstavce C, přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění).*

Podpisy:

