



V Plzni dne 7. 10. 2024

Vyřizuje:

Irena Šlechtová, jednatelka

email: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

SÚSPK, p.o.

[REDACTED]
Koterovská 162

326 00, Plzeň

VĚC: Žádost o změnu plnění SOD 8500009237,

"Oprava mostu - ev.č. 184-003, Prapořiště"

Vážený pane inženýre,

Tímto Vás zdvořile žádáme o vyhotovení dodatku výše uvedené SOD.

Důvodem naší žádosti je fakt, že při přípravě opravy mostu se vycházelo z předpokladů a odhadů technického stavu, tvaru a rozměrů zakrytých částí mostu (jedná se o tzv. stavební údržbu, kdy skutečný stav objektu není zcela zřejmý).

Následně došlo k odhalení před tím zakrytých částí a byl tak zjištěn jejich skutečný stav.

Jejich stav byl shledán, oproti předpokladu, odlišný a bylo rozhodnuto o dalším postupu prací, který znamenal jejich větší/menší/jiný rozsah a je řešen tímto dodatkem.

Zároveň žádáme o prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného kompletního díla do 22.11.2024 a to pro výpadek v dodávce svodidlového systému od výrobce ze severu Moravy, který byl postižen nedávnými povodněmi a také pro výše zmíněný rozdílný rozsah prací.

Ten je i přílohou č. 1 této žádosti.

Mnohokrát děkuji za Vaše kladné stanovisko k naší žádosti.

S pozdravem