

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v rozhodném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: **obec Přáslavice**
Přáslavice č. p. 23, 783 54 Přáslavice
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255
Zastoupený: Ing. Jitkou Ivanovou, DiS., starostkou
Tel.: 587 408 870
e-mail: podatelna@praslavice.com
dále v textu též jako zadavatel

a

Zhotovitel: **KARETA s.r.o.**
Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213
Zapsána u KS Ostrava, oddíl C, vložka 8072
Zastoupená Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti
Komerční banka Bruntál, č. ú. 19-776490297/0100
Tel.: 606 839 987
e-mail: kareta@kareta.cz
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti Olomouc
Pověřen k jednání ve věcech technických:
Ing. Libor Síkora, výrobní ředitel
Bc. Roman Palla, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Přemysl Toman, projektový manažer

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla:

„VO Přáslavice-Kocourovce“

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání článku III. Lhůty plnění smlouvy takto:

III. Lhůty plnění smlouvy

zahájení prací: 15. 7. 2024
ukončení prací: 30. 11. 2024

IV. Ostatní ujednání

- 1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.9.2024 tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
- 2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel.*
- 3. Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
- 4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*

Objednatel:

Zhotovitel:

V Přáslavicích dne: 29.10.2024

V Bruntále dne: 29.10.2024

.....
Ing. Jitkou Ivanovou, DiS.
starostka obce

.....
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti KARETA s.r.o.