



**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO – DUSP a PDPS  
"II/195 Nádražní ulice – Poběžovice – rekonstrukce"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001213  
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 23066-01-D01  
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500008318  
číslo smlouvy objednatele č.2:  
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000741, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel č. 1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted],

e-mail: [redacted]

1.2. Objednatel č. 2:

**Město Poběžovice**

sídlo: náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice

zastoupené: Bc. Martinem Kopeckým, starostou

IČ: 00253669 DIČ: CZ00253669

e-mail: [redacted]

datová schránka: zqzby7d

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: Bc. Martin Kopecký, tel. [redacted],

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.3. Zhotovitel:

**4roads s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C/280328 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

zastoupená: Ing. Janem Semerádem, jednatelem

IČO: 06327354 DIČ: CZ06327354

telefon: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
datová schránka: ik9n547  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE],  
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

## **II. Úvodní ustanovení**

Mezi smluvními stranami byla dne 25.10. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro povolení stavby pod názvem: „II/195 Nádražní ulice – Poběžovice - rekonstrukce“, vč. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracování samostatného neoceněného a oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

## **III. Změna SOD**

- 3.1. V důsledku úpravy křižovatky silnic II/195 a III/19514 z průsečné na okružní, bylo třeba provést geodetické zaměření objektu Policie ČR a dořešit nový vjezd do objektu z MK a úpravy v objektu, aby nebyl ohrožen provoz. Tyto úpravy jsou vyvolanou investicí, kterou nebylo předem možné předpokládat. Proto není možné dodržet stanovené dílčí termíny dokončení díla.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení dílčích termínů pro dokončení a předání díla dle čl. 4.1. SOD, a to nejpozději do 15.12.2024 a dále pak dle čl.4.2. SOD, a to nejpozději do 30.6. 2025. Ostatní termíny zůstávají. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu předání díla a cenová kalkulace jsou přílohou tohoto dodatku.
- 3.3. Cena díla dle čl. 3.1. SOD se tímto dodatkem zvyšuje o 133.000 Kč (bez DPH). Toto navýšení se týká pouze ceny díla pro objednatele č. 1. Celková cena díla pro objednatele č. 1 tedy po této změně činí celkem 733.000 Kč (bez DPH). Pro objednatele č. 2 se cena nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

## **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),

- nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. 14/46RM/2024 ze dne 21.10. 2024.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - žádost o zpracování dodatku**
- **Příloha č. 2 – položkový rozpočet**

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---

**4roads s.r.o.**  
Ing. Jan Semerád  
jednatel

*podepsáno elektronicky*

objednatel č. 2 :

---

**Město Poběžovice**  
Bc. Martin Kopecký

*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil/a: [REDACTED] dne 9.10. 2024

Naše zn: O-24-0591

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  
Koterovská 462/162,  
Koterov, 326 00 Plzeň

Dne: 14. 8. 2024

**Věc: Žádost o Dodatek ke smlouvě č.1 o poskytování služeb č. 8500008318 dle čl. 11.**

**Akce: II/195 Nádražní ulice - Poběžovice - rekonstrukce**

Vážení,

naše společnost zpracovává na základě SoD č. 8500008318 projektovou dokumentaci ve stupni DUSP pod názvem „**II/195 Nádražní ulice - Poběžovice - rekonstrukce**“. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci vozovky v intravilánu obce Poběžovice, konkrétně v ulicích Nádražní a Masarykova. Komunikace jsou v řešeném rozsahu v nevyhovujícím stavebnětechnickém stavu. Součástí zakázky je vyjma rekonstrukcí vlastních vozovek ještě projekt rekonstrukce odvodnění, chodníků a vodovodu.

V rámci projektu je stávající styková křižovatka silnic II/195 x III/19514 (Nádražní x Hostouňská) nahrazována křižovatkou okružní. Na rozdíl od stávající stykové křižovatky neumožňuje nové technické řešení v kombinaci s prostorovými podmínkami zachování přímého vjezdu do objektu č.pop. 336 (parcela číslo 563), kde sídlí PČR. Vjezd do areálu PČR je nově navržen z ulice Smetanova, přičemž v souvislosti s tím požaduje PČR rozšíření původního zadání projektu o:

- úpravu stávajícího oplocení včetně realizace nového oplocení z ul. Smetanova
- návrh elektronických vrat do areálu PČR včetně zajištění připojení na elektriku
- úprava stávajících zpevněných ploch a přístupů uvnitř areálu

Tyto vyvolané požadavky PČR byly s investorem projednány a schváleny. Zhotovitel projektové dokumentace musel dodatečně zajistit zaměření areálu PČR a musí nad rámec zadání doprojektovat požadavky PČR.

Výše uvedené vyvolává nutnost navýšení ceny za provedení díl a prodloužení termínu plnění.

V řešené oblasti se dále mimo jiné nachází stávající plynové potrubí STL a stávající dešťová kanalizace, která je ve vlastnictví města Poběžovice. I přes včasně podané žádosti správcům IS o informace a zákresy sítí a následné vytýčení STL potrubí, nebyly v obvyklých lhůtách poskytnuty všechny informace týkající se těchto sítí, což celý projekt značně zdrželo. V případě STL plynovodu se jednalo zejména o

informaci o hloubce uložení stávajícího potrubí, která je zcela zásadní pro rozhodnutí, zdali je nutné plynovod překládat, či nikoliv, v případě dešťové kanalizace šlo zejména o stavebně technický stav. Podklady k plynovodu i kamerové prohlídky kanalizačního potrubí byly zhotoviteli PD předány městem Poběžovice až 24.7.2024, přičemž bylo rozhodnuto o dalším pokračování projektu s tím, že plynovodní potrubí se překládat nemusí.

**Na základě výše uvedeného Vás tímto žádáme o posouzení a následné uzavření dodatku č.1 ke smlouvě viz příložený návrh dodatku, který řeší úpravu ceny díla dle čl. 3.1 a termínu plnění v čl. 4.1 v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi.**

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S přátelským pozdravem  
**Ing. Jan Semerád**  
jednatel

.....

DUSP	Hod.	Sazba	Cena bez DPH	hod. dod.č1	cena dod. č1	cena vč dod. č1
A. Průvodní zpráva	5	1 000 Kč	5 000 Kč	2	2 000 Kč	7 000 Kč
B. Souhrnná technická zpráva	40	1 000 Kč	40 000 Kč	2	2 000 Kč	42 000 Kč
C. Situační výkresy	40	1 000 Kč	40 000 Kč	2	2 000 Kč	42 000 Kč
<b>D. Stavební část</b>	<b>300</b>	<b>1 000 Kč</b>	<b>300 000 Kč</b>	<b>56</b>	<b>56 000 Kč</b>	<b>356 000 Kč</b>
<i>zpevněné plochy areálu PČR</i>	0	1 000 Kč	0 Kč	24	24 000 Kč	24 000 Kč
<i>rekonstrukce oplocení</i>	0	1 000 Kč	0 Kč	16	16 000 Kč	16 000 Kč
<i>elektroinstalace pro otvírání automat. brány</i>	0	1 000 Kč	0 Kč	16	16 000 Kč	16 000 Kč
Dokladová část	40	1 000 Kč	40 000 Kč	2	2 000 Kč	42 000 Kč
Související dokumentace, podklady a průzkumy (geodetické zaměření areálu PČR včetně přilehlých místních komunikací)	120	1 000 Kč	120 000 Kč	25	25 000 Kč	145 000 Kč
Odhad stavebních nákladů	10	1 000 Kč	10 000 Kč	2	2 000 Kč	12 000 Kč
Plán BOZP	10	1 000 Kč	10 000 Kč	0	0 Kč	10 000 Kč
<b>DUSP Celkem</b>			<b>565 000 Kč</b>		<b>91 000 Kč</b>	<b>712 000 Kč</b>
<b>IČ DUSP</b>						
Projednání	40	1 000 Kč	40 000 Kč	3	3 000 Kč	43 000 Kč
Získání stanovisek	40	1 000 Kč	40 000 Kč	2	2 000 Kč	42 000 Kč
Zpracování potřebných žádostí a podání žádostí	20	1 000 Kč	20 000 Kč	0	0 Kč	20 000 Kč
Zastupování v územním či stavebním řízení	20	1 000 Kč	20 000 Kč	2	2 000 Kč	22 000 Kč
<b>IČ DUSP Celkem</b>			<b>120 000 Kč</b>		<b>7 000 Kč</b>	<b>127 000 Kč</b>
<b>PDPS</b>						
A. Souhrnné řešení stavby	100	1 000 Kč	100 000 Kč	5	5 000 Kč	105 000 Kč
B. Stavební část	150	1 000 Kč	150 000 Kč	24	24 000 Kč	174 000 Kč
D. Doklady	20	1 000 Kč	20 000 Kč	2	2 000 Kč	22 000 Kč
E. Soupis prací	20	1 000 Kč	20 000 Kč	2	2 000 Kč	22 000 Kč
F. Kontrolní rozpočet	20	1 000 Kč	20 000 Kč	2	2 000 Kč	22 000 Kč
G. Seznam předpisů a norem	5	1 000 Kč	5 000 Kč	0	0 Kč	5 000 Kč
<b>IČ PDPS Celkem</b>			<b>315 000 Kč</b>		<b>35 000 Kč</b>	<b>350 000 Kč</b>
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>			<b>1 000 000 Kč</b>		<b>133 000 Kč</b>	<b>1 133 000 Kč</b>
CENA CELKEM výše DPH			210 000 Kč		27 930 Kč	<b>237 930 Kč</b>
CENA CELKEM včetně DPH			1 210 000 Kč		160 930 Kč	<b>1 370 930 Kč</b>