

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0399/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0399/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel: **Ivan Bok**

Sídlo: U Lazebníka 347/1, Pod Cvilínem, 79401 Krnov

IČ: 74979116
[REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající, úřad příslušný podle §71 odst.

2 živnostenského zákona – Městský úřad Krnov

Datová schránka: is8n5ub
[REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel: **Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. sml.:
SOD/OMM-0399/2024 (dále jen jako „smlouva o dílo“).

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.7.2024 smlouvu o dílo na základě, které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – opravu varhan v kostele Nanebevstoupení Páně v Josefově a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že provedení díla bude rozděleno do etap s tím, že první etapa pro rok 2024 je vyznačena ve výkazu výměr s termínem dokončení do 13.12.2024 a rozdělení zbylé části opravy do dalších let bude řešeno dodatky k této smlouvě.

3. Smluvní strany se dohodly na záměně technologického zařízení, které má být dle zhotovitelem předloženého výkazu výměr z nabídky zhotovitele ze dne 30.4.2024 použité k provedení díla, a to položky Vzduchový systém, specifikace Dodání nového tichoběžného ventilátoru. Namísto původně dohodnutého ventilátoru s výkonem 24 m³/min použije zhotovitel k provedení díla ventilátor s následující specifikací:

typ LVM-026-120/400
pro 32 – 50 rejstříků
výkon 26 m³/min
tlak 120 mm WS
2800 otáček/minutu, 50 Hz.

Cena této položky výkazu výměr nově činí částku 68.000,00 Kč bez DPH.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodávku výše popsaného ventilátoru realizuje zhotovitel v rámci první etapy pro rok 2024, tedy s termínem dodání nejpozději do 13.12.2024.
5. V souvislosti se záměnou technologického zařízení dle odst. 3 tohoto článku a sjednaném termínu dodání dle odst. 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla a ceny 1. etapy pro rok 2024 uvedených v čl. III. odst. 1 a odst. 2 smlouvy o dílo, které nově zní takto:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

<i>Cena díla bez DPH</i>	<i>1.607.800,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>337.638,00 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH</i>	<i>1.945.438,00 Kč</i>

2. Cena 1. etapy pro rok 2024 činí:

<i>Cena 1. etapy bez DPH</i>	<i>586.533,33 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>123.172,00 Kč</i>
<i>Cena 1. etapy včetně DPH</i>	<i>709.705,33 Kč</i>

Čl. II.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

5. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude uveřejněn bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 16.10.2024 pod číslem usnesení 1358-28-2024-OMM-RM.

V Krnově dne 4.11.2024

V Jaroměři dne 1.10.2024

Zhotovitel:
Ivan Bok

Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

