

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

STAVIX s.r.o.

Se sídlem: Türkova 828/20, 149 00 Praha

Zastoupený: Ing. Ivanem Kalynyčem

IČ 27526984

DIČ (pokud je přiděleno) CZ27526984

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-1019290217/0100

Zapsán v OR vedeného u Městského soudu v Praze

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo č. 178/2024 ze dne 26. 07. 2024 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na kompletní dodávku stavby:

„Polozapuštěné kontejnerové stanoviště v ul. Družební, Nové Město nad Metují“

(dále jen „Smlouva“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

- 1.1 Předmět Smlouvy dle článku I. Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1.
- 1.2 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V. bod 5.1 Smlouvy zvyšuje o cenu za více práce dle tohoto dodatku. Článek V. bod 5.1 Smlouvy se tedy mění a zní takto:

Celková cena dodatku č. 1 činí:

Vícepráce bez DPH:	69 061,02 Kč
DPH 21% :	14 502,81 Kč
Celková cena dodatku č. 1 včetně DPH :	83 563,83 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.1 činí:

Celková cena díla dle SOD bez DPH:	615 798,51 Kč
Celková cena dodatku č.1 bez DPH :	69 061,02 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH:	684 859,53 Kč
DPH 21% :	143 820,50 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH:	828 680,03 Kč

II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
- 2.2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č.1 – ze dne 20. 08. 2024.
- 2.6. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.7. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 21.10.2024 usnesením č. RM 47-7761/24.

V Novém Městě nad Metují dne2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík, starosta

.....
Ing. Ivan Kalynyč