

DODATEK č. 8
ke
SMLOUVĚ O DÍLO

projekt „Čáslav – modernizace alianční infrastruktury 21. zTL
(rekonstrukce VPD a PD) – zpracování PD“

č. smlouvy zhotovitele: 0080018

č. smlouvy objednatele: 185410142

(dále jen „smlouva“)

Článek 1.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zastoupena: Ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky sekce
vyzbrojování a akvizic MO **Mgr. Jan KOLAFOU**


Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
datová schránka: hjyaavk

Osoby zastupující objednatele

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

AGA - Letiště, s.r.o.

7.14 Platby za zpracovanou a aktualizovanou prováděcí dokumentaci v elektronické podobě ve výši 15 526 700,00 Kč bez DPH (18 787 307,00 Kč včetně DPH) a aktualizovaný kontrolní rozpočet v elektronické a tištěné podobě a tištěnou podobu aktualizované prováděcí dokumentace ve výši 960 000,00 Kč bez DPH (1 161 600,00 Kč včetně DPH) budou provedeny po předání předmětu díla uvedeného v odst. 3.15 a 3.16. smlouvy, a to způsobem popsáním v čl. 6 smlouvy.

Článek 5. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
3. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojují smluvní strany pod něj své podpisy.

.....
za objednatele
Mgr. Jan Kolafa
ředitel OVVSLog SVA MO
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal
Ing. Petr Čiviš
Datum: 2024.10.17
12:37:23 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. David Krása
Digitálně podepsal Ing. David Krása
Datum: 2024.10.17 12:45:52 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. David Krása
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Petr Čiviš
Digitálně podepsal Ing. Petr Čiviš
Datum: 2024.10.17 12:53:03 +02'00'

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Čiviš ml.
jednatel AGA - Letiště, s.r.o.
podepsáno elektronicky