

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Ev. č. MěÚ: 21KDS00342/2

Ev. č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	
telefon	
e-mail	

ZHOTOVITEL

název	: KL-PLAN s.r.o.
sídlo	: Na Slovance 868, 473 01 Nový Bor - Arnultovice
právní forma	: právnická osoba
IČ	: 04011236
DIČ	: CZ04011236
jednající	
ve věcech smluvních	: Ing. Libor Kubát
ve věcech technických	: Ing. Libor Kubát
bankovní spojení	:
č. účtu	:
telefon	:
e-mail	:

II. Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2021 smlouvu o dílo (ev. č. MěÚ 2021/13/ORM) a dne 24. 4. 2023 dodatek č. 1 (ev. č. MěÚ: 21KDS00342/1) z důvodu vypracování projektové dokumentace (dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro provádění stavby), včetně zajištění obstaratelské činnosti, tj. zajištění veškeré potřebné dokladové části na stavbu „Pihel, vodovodní řad a přípojky, úsek kaplička u pošty – hostinec U zlatého buřtu“ a dalších doplňujících činností (soupisu prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem rozděleným na dvě samostatné části na vodovodní řad a na veřejné části přípojek).
2. Na základě oboustranné shody je uzavírána tato Dohoda o ukončení výše uvedené smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 s tím, že v následujících člancích jsou vypořádány práva a povinnosti obou smluvních stran ze Smlouvy o dílo plynoucí.

III. Rekapitulace plnění

Smluvní strany shodně prohlašují, že k datu uzavření této dohody je dokončena poměrná část výkonové fáze č. 1 – vyřešeny majetko-právní vztahy v lokalitě u pošty, dále je zpracován její grafický výstup pro dotčený vodovodní řad a přípojky.

IV. Předmět dohody

Strany se dohodly, že k datu uzavření této dohody bude fakturována pouze poměrná část výkonové fáze č. 1 (podklady bez zaměření polohopisu a výškopisu) a tedy cena za dílo činí:

Cena bez DPH 73.000, - Kč

DPH 21 %..... 15.330, - Kč

Cena celkem vč. DPH..... 88.330, - Kč

[slovy: osmdesát osm tisíc tři sta třicet korun českých]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tato dohoda byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1315/24/RM46 ze dne 14.10.2024

3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Zveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zajistí objednatel.

V Novém Boru, dne

V Novém Boru, dne

Mgr. Jaromír Dvořák



Digitální podpis:
05.11.2024 13:43

.....

Objednatel

Mgr. Jaromír Dvořák
starosta



.....

Zhotovitel

Ing. Libor Kubát