

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o dílo č. 2024/0631/OBRI**  
**„Vybudování slaboproudu pro vybrané mateřské školy zřízené SMK“**

**Statutární město Kladno**

se sídlem: náměstí Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno  
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora  
zastoupené ve věcech technických: Mgr. Petrem Jorgem, MBA, pověřený vedoucí odboru OBRI  
IČ: 00234516  
DIČ: CZ00234516  
Datová schránka: dyubpcm  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ŠEFČÍK ELEKTROSLUŽBY s.r.o.**

se sídlem: Velká Dobrá, Dubová 348, PSČ 273 61  
zastoupené ve věcech smluvních: Radkem Šefčíkem  
zastoupené ve věcech technických: Radkem Šefčíkem  
IČ: 24214621  
DIČ: CZ24214621  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl C, vložka 189331  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Kladno, č. účtu [REDACTED]  
(dále jen „**Zhotovitel**“),

kteří jsou dále společně označováni jako „**smluvní strany**“, uzavírají tento dodatek (dále jen „**dodatek č. 1**“)

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 30.7.2024 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/0631/OBRI (dále jen „**Smlouva**“), kterou se dohodly změnit tímto dodatkem č. 1.

### II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2. čl. I. Smlouvy, který zní nově takto:
  2. *Dílo je blíže specifikováno, resp. bude provedeno dle:*
    - a. *projektové dokumentace zpracovanou projektantem Michalem Perglerem, Hornická 37, Rynholec, 270 62, Česká republika IČ: 04101880 (dále také jen jako „Dokumentace“), která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1;*
    - b. *cenové nabídky Zhotovitele ze dne 27.6.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2;*
    - c. *cenová nabídka Zhotovitele ze dne 17.10.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3;*
    - d. *písemných pokynů objednatele.*
3. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. II. Smlouvy se doplňuje o bod. f. v tomto znění:
  - f. *DRS ZVONEK, Dánská č.p. 2344, Kladno;*
4. Smluvní strany se dohodly, že odst. 2. čl. II. Smlouvy se doplňuje o bod. f. v tomto znění:
  - f. *dílčí plnění „DRS ZVONEK, Dánská č.p. 2344, Kladno“ nejpozději do 2 měsíců ode dne zahájení díla určeného ve výzvě, která bude Objednatelům zaslána Zhotoviteli minimálně 5 dnů před určeným dnem zahájení tohoto dílčího plnění dle této smlouvy.*
5. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 1. čl. III. Smlouvy, který zní nově takto:
  1. *Cena díla provedeného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Celková dohodnutá cena díla, která je specifikována v článku I. této smlouvy a v příloze č. 2 a 3 této smlouvy, činí: 3 873 811,- Kč bez DPH.*
6. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 2. čl. III. Smlouvy, který zní nově takto:
  2. *Cena jednotlivých dílčích plnění činí:*


|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| a. <i>dílčí plnění „1. ZŠ Velvarská 1206 Kladno Švermov“:</i>    | <i>1 904 099,- Kč bez DPH;</i> |
| b. <i>dílčí plnění „2. ZŠ Jiráskova 457 Kladno Švermov“:</i>     | <i>513 400,- Kč bez DPH;</i>   |
| c. <i>dílčí plnění „MŠ V. Maršnera 63, 272 03 Kladno, Dubí“:</i> | <i>245 749,- Kč bez DPH;</i>   |
| d. <i>dílčí plnění „MŠ Fr. Rosenbauma Kladno Dubí“:</i>          | <i>518 869,- Kč bez DPH;</i>   |
| e. <i>dílčí plnění „MŠ Dr. Foustky 806“:</i>                     | <i>390 426,- Kč bez DPH;</i>   |
| f. <i>dílčí plnění „DRS ZVONEK, Dánská č.p. 2344, Kladno“:</i>   | <i>301 267,- Kč bez DPH;</i>   |
7. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. V. Smlouvy se doplňuje o bod. f. v tomto znění:
  - g. *dílčí plnění DRS ZVONEK, Dánská č.p. 2344, Kladno;*

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **2 (dvou) stejnopisech**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a tento dodatek č. 1 může být zveřejněn v plném znění jako dodatek ke Smlouvě..

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
a. Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 17.10.2024 (mj. označena následně jako příloha č. 3)
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že v plném rozsahu splňují podmínky a požadavky potřebné pro uzavření tohoto dodatku č. 1 a jsou oprávněny dodatek č. 1 uzavřít, že si jeho text přečetly, souhlasí s ním a dodatek č. 1 uzavírají, aniž by na ně byl činěn jakýkoliv nátlak, na základě své pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Kladně dne **12. 11. 2024**



Ing.  
náh  
Statutární město Kladno



V Kladně dne **12. 11. 2024**



Rade  
jednat  
ŠEFCIK ELEKTROSLUŽBY s.r.o.



1/3

2/3

|               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|               | přístupy přibližně do pr. 10mm a tloušťky do 30 cm, včetně začleštění<br>zaškrtnutí čtverčhy                                                                                                                                          | kgpl | -         | -         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | kgpl | -         | -         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       | kgpl | -         | -         |
|               | práce                                                                                                                                                                                                                                 | ks   | -         | -         |
|               | 2M IP Verso; dveří/n Interkom; 1 II.; HD kamera; nkl                                                                                                                                                                                  | ks   | -         | -         |
|               | 2M IP Verso; rámeček pro instalaci na povrch; B modulůy                                                                                                                                                                               | ks   | -         | -         |
|               | 2M IP Verso; rozšiřující modul S tlačánek                                                                                                                                                                                             | ks   | -         | -         |
|               | 2M IP Versus; rozšiřující modul čtečky RFID karet; 19,56 MHz; NFC Ready                                                                                                                                                               | ks   | -         | -         |
|               | B licence - I nhum ed integration pro IP interkomy                                                                                                                                                                                    | ks   | -         | -         |
|               | Elektronická mechanický rámek; komplet v kování s příslušností (protiplach; dřevěný (vyhlazený; průchodka; kabel...)                                                                                                                  | kg   | -         | -         |
|               | Dvoutlačkový lištovací systém; 12/25V; úsporné signalizace                                                                                                                                                                            | kg   | -         | -         |
|               | Přístrojový objektiv vyhledávání / ZVOU; komplet v kování s příslušností (protiplach )                                                                                                                                                | kg   | -         | -         |
|               | Zámek pohotovostní klíčové zajištění vstupních dveří                                                                                                                                                                                  | kg   | -         | -         |
|               | Přístroj odbočkové tabule s MO konaktem                                                                                                                                                                                               | ks   | -         | -         |
|               | Koncovka napájecí drát 2x 0,75/12V/5A                                                                                                                                                                                                 | ks   | -         | -         |
|               | Závazná výměnnosť : 12V/1/Ah                                                                                                                                                                                                          | kg   | -         | -         |
|               | Grafické nastavení IP videa telefon; Antennal; 7 " LCD 3e SIP netčí; za RAS; zvlnění; WHI; Bluetooth; PVE                                                                                                                             | kg   | -         | -         |
|               | 2 Mlyn kamera; vestavný objektiv 2,8 mm F# 1,2 / ohel záberu 66°; OUI kus Ø 1,5 J (AGC ON) / 7 m us pítir; napájení DC12V ± 1% / SW [7W při IR ON] / POE (BQ 3bp); krycí IP67; ANTIVANDAL; krycí IK10; provozní teplota -30°C = +60°C | kg   | -         | -         |
|               | Licence do systému C&K komunikací technologie; kamerový systém                                                                                                                                                                        | ks   | -         | -         |
|               | Licenční systémy kamery a organizátorů dle parametrů ; Xynoteck Express Milestone Systems                                                                                                                                             | hod  | -         | -         |
|               | Licence do Xynoteck Expert Milestone Systems & nastavování technologií; kamerový systém                                                                                                                                               | ks   | -         | -         |
|               | Licence; Milestone Systems; komunikační technologie; kamerový systém                                                                                                                                                                  | ks   | -         | -         |
|               | Kamerová skafistry                                                                                                                                                                                                                    | kpl  | -         | -         |
|               | Odstavěláci CuZn směsírných; Cu chrán; vnitřní LSOH plást                                                                                                                                                                             | m    | -         | -         |
|               | Majakový světelný VYCY 3+L/S                                                                                                                                                                                                          | m    | -         | -         |
|               | Jednotlivý jiskra 250 x 100/1/B                                                                                                                                                                                                       | ks   | -         | -         |
|               | *Elektronická nálož HBA ve příslušnosti kotena; spojby; příchytky; šrouby; hmoždinky; ... střešní mechanická odolnost; D 25                                                                                                           | m    | -         | -         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |           |
|               | VRT; Vedení rozpočetné náklady                                                                                                                                                                                                        |      | 47 500,00 |           |
|               | VRI; Vedení rozpočetné náklady                                                                                                                                                                                                        |      | 47 500,00 |           |
|               | Vedejší rozpočetné náklady                                                                                                                                                                                                            |      | 47 500,00 |           |
| 0130020001    | Realizační díla a výrobní dokumentace                                                                                                                                                                                                 | kgpl | 1,0       | 2 000,00  |
|               | Úprava výrobků projektové dokumentace (DWG) systému; atd.                                                                                                                                                                             | kgpl | 1,0       | 2 500,00  |
| NF 0130020002 | Documentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                               | kgpl | 1,0       | 19 000,00 |
| 0650-12000    | Numeriční měření deprese materiálu                                                                                                                                                                                                    | kgpl | 1,0       | 5 500,00  |
|               | Zajištění BOOP při práci oplacení rábory                                                                                                                                                                                              | kgpl | 1,0       | -         |
|               | Citková prohlídka stavby a porovnání souladu navrhového řešení s aktuálními požadavky investora                                                                                                                                       | kgpl | 1,0       | 2 000,00  |
|               | Vzorkování jednotlivých druhových komponent                                                                                                                                                                                           | kgpl | -         | -         |
|               | Koordináční činovní                                                                                                                                                                                                                   | kgpl | 1,0       | 1 000,00  |
|               | Fotografické snímkování                                                                                                                                                                                                               | kgpl | 1,0       | 2 000,00  |
|               | Unikl všech důležitých prostorů ve kterých byla instalována vnější kabelová trasa systému; atd.                                                                                                                                       | kgpl | 1,0       | 8 000,00  |
|               | Enologická likvidace odpadu po instalaci vnější kabelové trasy                                                                                                                                                                        | kgpl | 1,0       | 5 500,00  |
|               | Pomocná instalační technika; lešení; žebříky; ležebnová plošina; atd.                                                                                                                                                                 | kgpl | 1,0       | 3 000,00  |

