

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:
II/497 - Silnice II/497: Uherské Hradiště - Bílovice - část ŘSZK
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[SO 103]/[SO 101.01] - SILNICE III/49729 KM 1,50

Změna soupisu množství

2.03 Neprovedené práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	014102.2T2	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALT	T	6,322	0,000	-6,322	296,00	1 871,31	0,00	-1 871,31	-100,00
3	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	20,026	0,000	-20,026	7 456,00	149 313,86	0,00	-149 313,86	-100,00
9	11333BNO	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA NEBEZPEČNÝ ODPAD	tkm	3 504,480	0,000	-3 504,480	1,00	3 504,48	0,00	-3 504,48	-100,00
28	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	436,800	0,000	-436,800	38,00	16 598,40	0,00	-16 598,40	-100,00
Celkem								171 288,05	0,00	-171 288,05	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.11.2024

Datum: 22.11.2024