



VODÁRNÝ Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-622/23-D2

Číslo zakázky: 21101122

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na závěrečném zúčtování více a méně prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více a méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1 takto:

Původní celková cena bez DPH	14 465 313,42 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 2</u>	<u>1 142 409,78 Kč</u>
Celková cena bez DPH	15 607 723,20 Kč
DPH 21 %	3 277 621,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 885 345,07 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-622/23 (**Kladno – ul. Dubská (průmyslová zóna) obnova vodovodu**), uzavřené dne 15.8.2023.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **30. 10. 2024**



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

V Kladně dne **30. 10. 2024**



Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti