

Změnový list č.1 položka dle PD

Stavba: Stavební úpravy kanalizace Legionářská ulice - Jaroměř  
Objekt: Stavební úpravy

Verze 1: 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024)  
Verze 2: 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)  
Datum: 14. 11. 2024

| ČP               | TV | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ         | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem                                                   | Verze |
|------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| D HSV            |    |             | HSV                                                                                                  | -70 631,04 |                 |                 |                                                               |       |
| D 1              |    |             | Zemní práce                                                                                          | 37 122,76  |                 |                 |                                                               |       |
| Rozdílné položky |    |             |                                                                                                      |            | 25 101,55       |                 |                                                               |       |
| 1                | K  | 113107222   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                 | m2         |                 | 9 917,17        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 1                | K  | 113107222   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2                 | m2         |                 | 16 390,35       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |
|                  |    |             |                                                                                                      |            |                 | -6 473,18       |                                                               |       |
| 2                | K  | 113107231   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2                   | m2         |                 | 136 297,69      | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 2                | K  | 113107231   | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2                   | m2         |                 | 55 181,25       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |
|                  |    |             |                                                                                                      |            |                 | 81 116,44       |                                                               |       |
| 3                | K  | 113154263   | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase  | m2         |                 | 0,00            | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 3                | K  | 113154263   | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase  | m2         |                 | 28 890,00       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |
|                  |    |             |                                                                                                      |            |                 | -28 890,00      |                                                               |       |
| 4                | K  | 113154264   | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2         |                 | 50 417,64       | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 4                | K  | 113154264   | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase | m2         |                 | 33 642,00       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |
|                  |    |             |                                                                                                      |            |                 | 16 775,64       |                                                               |       |
| 12               | K  | 131251204   | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně             | m3         |                 | 18 556,20       | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 12               | K  | 131251204   | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně             | m3         |                 | 20 381,40       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |
|                  |    |             |                                                                                                      |            |                 | -1 825,20       |                                                               |       |
| 13               | K  | 132254205   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       | m3         |                 | 380 387,83      | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |       |
| 13               | K  | 132254205   | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3       | m3         |                 | 417 803,02      | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |       |

| ČP                            | TV | Kód položky | Popis                                                                                                | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem        | Verze                                                          |
|-------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -37 415,20         |                                                                |
| 17                            | K  | 162351103   | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 |                 |                 | 65 174,62          | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 17                            | K  | 162351103   | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 |                 |                 | 63 788,17          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 1 386,45           |                                                                |
| 19                            | K  | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                           | m3 |                 |                 | 20 512,40          | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 19                            | K  | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                           | m3 |                 |                 | 20 085,80          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 426,60             |                                                                |
| 22                            | K  | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                      | m3 |                 |                 | 58 376,18          | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 22                            | K  | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                      | m3 |                 |                 | 57 134,35          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | 0,00               |                                                                |
|                               |    |             | Položky navíc                                                                                        |    |                 |                 | 12 021,21          |                                                                |
| 106                           | K  | 113154122   | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase          | m2 |                 |                 | 12 021,21          | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| <b>D 5 Komunikace pozemní</b> |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | <b>-159 992,10</b> |                                                                |
|                               |    |             | Rozdílné položky                                                                                     |    |                 |                 | -159 992,10        |                                                                |
| 34                            | K  | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                | m2 |                 |                 | 79 871,28          | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 34                            | K  | 564861111   | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                | m2 |                 |                 | 97 009,65          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -17 138,37         |                                                                |
| 35                            | K  | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                   | m2 |                 |                 | 234 081,90         | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 35                            | K  | 565145111   | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m                   | m2 |                 |                 | 312 390,00         | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -78 308,10         |                                                                |
| 36                            | K  | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                       | m2 |                 |                 | 126 464,25         | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 36                            | K  | 567122111   | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm                                       | m2 |                 |                 | 153 600,30         | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -27 136,05         |                                                                |
| 37                            | K  | 573191111   | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                          | m2 |                 |                 | 8 669,70           | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 37                            | K  | 573191111   | Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                          | m2 |                 |                 | 11 570,00          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -2 900,30          |                                                                |
| 38                            | K  | 573211109   | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2                                            | m2 |                 |                 | 9 659,52           | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |
| 38                            | K  | 573211109   | Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2                                            | m2 |                 |                 | 11 128,00          | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)          |
|                               |    |             |                                                                                                      |    |                 |                 | -1 468,48          |                                                                |
| 39                            | K  | 577134121   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu    | m2 |                 |                 | 217 339,20         | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č. 1) (14. 11. 2024) |

| ČP                                 | TV | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      | Verze                                                         |
|------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| 39                                 | K  | 577134121   | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                      | m2 |                 |                 | 250 380,00       | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -33 040,80       |                                                               |
| <b>D 9</b>                         |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>-485,22</b>   |                                                               |
| Ostatní konstrukce a práce-bourání |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -485,22          |                                                               |
| Rozdílné položky                   |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -485,22          |                                                               |
| 93                                 | K  | 919731121   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                                                                                      | m  |                 |                 | 29 850,60        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 93                                 | K  | 919731121   | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm                                                                                      | m  |                 |                 | 30 186,00        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -335,40          |                                                               |
| 94                                 | K  | 919735111   | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                         | m  |                 |                 | 13 333,98        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 94                                 | K  | 919735111   | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                         | m  |                 |                 | 13 483,80        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -149,82          |                                                               |
| <b>D 997</b>                       |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>52 732,51</b> |                                                               |
| Přesun sutě                        |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 52 732,51        |                                                               |
| Rozdílné položky                   |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 52 732,51        |                                                               |
| 97                                 | K  | 997006512   | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                            | t  |                 |                 | 61 227,68        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 97                                 | K  | 997006512   | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km                                                                            | t  |                 |                 | 48 124,53        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 13 103,16        |                                                               |
| 98                                 | K  | 997006519   | Poplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                   | t  |                 |                 | 46 702,26        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 98                                 | K  | 997006519   | Poplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                   | t  |                 |                 | 36 707,65        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 9 994,61         |                                                               |
| 100                                | K  | 997013861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                         | t  |                 |                 | 74 613,66        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 100                                | K  | 997013861   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01                                         | t  |                 |                 | 30 207,94        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 44 405,73        |                                                               |
| 103                                | K  | 997013873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  |                 |                 | 23 984,44        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 103                                | K  | 997013873   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  |                 |                 | 39 639,38        | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                                    |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -15 654,94       |                                                               |
| 104                                | K  | 997013875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |                 |                 | 93 801,08        | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |

| ČP                       | TV | Kód položky | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem  | Verze                                                         |
|--------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 104                      | K  | 997013875   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  |                 |                 | 92 917,13    | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                          |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | 883,95       |                                                               |
| <b>D 998 Přesun hmot</b> |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | <b>-8,99</b> |                                                               |
| Rozdílné položky         |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -8,99        |                                                               |
| 105                      | K  | 998276101   | Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                  | t  |                 |                 | 90 223,79    | 2. verze - Pomocný rozpočet (Změnový list č.1) (14. 11. 2024) |
| 105                      | K  | 998276101   | Přesun hmot pro trubi vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                                                                                  | t  |                 |                 | 90 232,78    | 1. verze - Nabídkový rozpočet [nabídka] (20. 3. 2024)         |
|                          |    |             |                                                                                                                                                        |    |                 |                 | -8,99        |                                                               |

-70 631,04

