



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

DODATEK č. 2 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001302/22

Číslo smlouvy konzultanta: 2464-16

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

133 - I/57 Skrochovice, obchvat, DSP/IČ/TP - bez BIM

uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021“, č. rámcové dohody: 01ST-000866

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

datová schránka:

zjq4rhz

zastoupeno:

[REDACTED] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] vedoucí úseku výstavby

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí úseku výstavby

[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Morava – RD malé zakázky BIM 2021 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zastoupeným:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-

bankovní spojení:

Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:
tel:



a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917
společnost s ručením omezeným
[redacted] 0
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
18827527
CZ18827527
u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Šumavská 416/15, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
45271895

CZ45271895

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha

48588733

CZ48588733

u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

na základě plné moci vedoucím společníkem
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

Objednatel a Konzultant dále společně jako „**Smluvní strany**“

uzavírají v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody dohody tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) č. 16PT-001302/22 (č. 2464-16), (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely dne 09.01.2023 Smlouvu, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) bez BIM včetně inženýrské činnosti pro vydání správních rozhodnutí a majetkoprávního vypořádání a související technické pomoci na stavbu „**I/57 Skrochovice, obchvat**“. Ke Smlouvě byl dne 22.02.2023 uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byla změna vedoucího společníka společnosti Morava – RD malé zakázky BIM 2021 (Konzultanta).

Dne 28. 04. 2023 byla mezi Objednatelem a společností ČEZ Distribuce a.s. uzavřena Smlouva o spolupráci na zajištění přeložek distribuční soustavy, na základě níž vyvstala potřeba zajistit související projektovou, inženýrskou a majetkoprávní přípravu pro stavební objekty přeložek distribuční soustavy pro stavbu I/57 Skrochovice, obchvat a další související podklady.

S ohledem na uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení Ceny plnění dle Článku II. Smlouvy u technické pomoci o 491 300 Kč bez DPH, a to za účelem řádného plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování plnění podle Smlouvy.

Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění:

Článek I. Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny plnění dle Smlouvy a Dodatkem č. 2 mění odst. 1. a 2. Článku II. Cena za poskytování služeb, takto:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 047 450,- Kč	1 689 965,- Kč	9 737 415,- Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří. Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 7 této Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 538 750,00 Kč	1 793 137,50 Kč	10 331 887,50 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Dodatku č. 2.


- 1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho příloha – Oceněný soupis prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.




SOUPIS PRACÍ

133 - I/57 Skrochovice, obchvat, DSP/IČ/TP - bez BIM

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, RD č. 01ST-000866

žlutě - vyplní konzultant




*) Konzultant použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě


) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** Zhotovitele

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět.


Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP







Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání



[The following text is a dense, handwritten manuscript, likely a letter or a page from a book. It is written in a cursive script and covers the majority of the page. Due to the image quality and the nature of the handwriting, the specific words and sentences are largely illegible. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines indented. There are some markings that could be interpreted as punctuation or section breaks, but they are not clear enough to transcribe accurately. The overall appearance is that of a historical document or a personal correspondence.]

