

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 08.04.2024**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
na zhotovení díla

**„Výstavba a oprava komunikace ulice Erbenova II. Etapa a Procházkova I. Etapa,
Kostelec nad Orlicí“**

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo: Palackého náměstí 38, Kostelec nad Orlicí

IČ: 00274968

DIČ: CZ00274968

zastoupený: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

e-mail: podatelna@muko.cz

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Kostelec nad Orlicí

č. účtu: 27 - 1240074329/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat: RNDr. Tomáš Kytlík, starosta města

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací je oprávněna jednat:

Eva Fabiánková a Lucie Bartáková - správa majetku města

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

P S K, s.r.o. CHOCEŇ

sídlo: T.N.Kautníka 165, 565 01 Choceň

IČ: 63220369

DIČ: CZ63220369

registrovaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36923

bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat i podepisovat samostatně:

Ing Jaroslav Kobr – jednatel společnosti

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miroslav Kobr – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

II. Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla, a to o méněpráce uvedené v Příloze č.1 tohoto Dodatku.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany rovněž dohodly na změně ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy o dílo.

Cena díla se upravuje následovně:

Cena celkem dle SOD bez DPH:	13.758.029,13 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 1 233 202,57 Kč
Cena celkem bez DPH	12 524 826,56 Kč
DPH 21%	2 630 213,58 Kč
Cena celkem včetně DPH 21 %	15 155 040,14 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Uzavření Dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města dne 02.12.2024 číslo usnesení RM/1186/2024
5. Oddělenou přílohou tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: soupis méněprací

V Kostelci nad Orlicí dne

V Chocni dne

za Město Kostelec nad Orlicí
RNDr. Tomáš Kytlík

za P S K, s.r.o. CHOCEŇ
Ing. Jaroslav Kobr