

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 31.05.2021

Město Vizovice

IČ: 00284653
DIČ: CZ 00284653
sídlo: Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
zastoupení: Bc. Silvie Dolanská, starostka
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Aquion, s.r.o.

IČ: 49101340
DIČ: CZ49101340
sídlo: Osadní 12a/324, Praha 7, 170 00
zapsaná v OR: C 49057 vedená u Městského soudu v Praze
účet č.: ČSOB, a.s., 101102356/0300
zastoupení: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA, jednatel
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2021 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení díla „Projektová dokumentace - Vodovod v k.ú. Chrástěšov, Vizovice“, ke které uzavřely jeden dodatek.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva ve znění pozdějších dodatků se mění následovně:

Původní znění Článku II. TERMÍN PLNĚNÍ se ruší a nahrazuje se tímto textem:

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci pro vydání společného povolení liniové stavby (DSPLS) nejpozději do 31.12.2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel předá Objednateli dokumentaci pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu a výkazu výměr nejpozději do 31.12.2025.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost s termínem vydání pravomocného stavebního povolení nejpozději do 31.12.2025.
4. Místem protokolárního předání předmětu díla je Městský úřad Vizovice, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice

Důvodem pro prodloužení termínů je nemožnost Zhotovitele získat v původně předpokládaných termínech podklady pro vypracování dokumentací od třetích stran, a to nezávisle na vůli Objednatele či Zhotovitele. Prodloužení s předáním díla není způsobeno porušením povinností Zhotovitele ani Objednatele a nebylo jej možno při uzavírání smlouvy předpokládat.

III.

Zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě a bude opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

Objednatel potvrzuje, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vizovice ze dne 27.11.2024 č. 41/395/2024.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého Dodatku č. 4, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento Dodatek č. 4 podléhá povinnosti zveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetly, že jeho obsah odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli a neuzavírají jej v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, na základě čehož připojují své podpisy.

Ve Vizovicích dne

Objednatel:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	29.11.2024 10:23:40
Dřívod:	
Místo:	

Město Vizovice

Bc. Silvie Dolanská

starostka

Zhotovitel:

Ing.
Lubomír
Macek CSc.

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír
Macek CSc.
Datum: 2024.12.09
12:28:15 +01'00'

Aquion, s.r.o.

Ing. Lubomír Macek CSc., MBA,

jednatel