

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vytvoření projektové dokumentace a poskytnutí
souvisejících služeb**

uzavřená mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Okresní soud v Trutnově

se sídlem: Nádražní 106, 541 20 Trutnov

IČ, DIČ: 00025020

jednající: Mgr. Miroslava Purkertová, předsedkyně soudu

ve věcech technických: [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka v Hradci Králové

číslo účtu: [redacted]

T, E, ID datové schránky: +420 773 [redacted] 2c2abj3

+420 731 [redacted] 2c2abj3

dále jen „INVESTOR“ na straně jedné

a

Zhotovitelem

TENET, spol. s r. o. architektonický ateliér

Sídlo: Horská 64, 541 01 Trutnov

Zastoupený: Ing. arch. Vladimír Smilnický

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 63220385

DIČ: CZ63220385 Právnícká osoba

Předmětem tohoto dodatku je změna článku III Termín provedení, odstavec 3.1 – třetí bod.


Čl. III Termín provedení

Zhotovitel je povinen podle odstavce 3.1 – třetí bod provádět výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby po celou dobu stavby až do dokončení, předání stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného obdobného dokladu k užívání stavby.

Důvodem vypuštění nejzazšího termínu realizace prací dle smlouvy je pozdější započetí stavebních prací, a tudíž i pozdější termín dokončení stavby. Vzhledem ke klimatickým podmínkám realizace v zimních měsících nebyl přesný termín dokončení stavebních prací stanoven, avšak je limitován časovým horizontem vykonávaných prací dle smlouvy (dokončení, předání stavby, vydání kolaudačního nebo jiného obdobného rozhodnutí).

V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.

Trutnov dne 16. 12. 2024



Okresní soud v Trutnově
Mgr. Miroslava Purkertová
předsedkyně soudu

Trutnov dne 16. 12. 2024



TENET, spol. s r. o.
Ing. arch. Vladimír Smilnický
jednatel

