

ID smlouvy:

účinnost:

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/268/2024

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 105753340/0300

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

2. Zhotovitel: Yggdrasilmont, s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 1520/23, Praha 110 00

statutární orgán: Ing. Michal Petřík, jednatel

ve věcech technických: Ing. Michal Petřík

IČO: 035 93 819

DIČ: CZ03593819

Bankovní spojení: UniCredit bank

Číslo účtu: 2111021831/2700

Tel.: [REDACTED]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 254399

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení stavby „**Revitalizace dětského hřiště Skácelova, Brno**“ dle smlouvy o dílo č. SML/268/2024 uzavřené dne 10.10.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

2. V článku IV. Smlouvy o dílo, Doba plnění, se dosavadní text odstavce č. 2 ve znění: „*Dílo (stavební část bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků) musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do 31.12.2024. Následná péče o rostliny včetně založení trávníků bude prováděna po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla (stavební části bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků).*“

ruší a nahrazuje se textem ve znění:

„*Dílo (stavební část bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků) musí být Zhotovitelem provedeno a předáno nejpozději do 31.032025. Následná péče o rostliny včetně založení trávníků bude prováděna po dobu 24 měsíců po dokončení a předání díla (stavební části bez následné péče o rostliny včetně založení trávníků).*“

3.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, podepsán a předán se zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvním stranám v elektronické formě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 46. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 18.12.2024 usnesením č. 24R46/06

V Brně dne

V dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

.....
Ing. Michal Petřík
jednatel společnosti Yggdrasilmont, s.r.o.

