

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

## Dešťová kanalizace Babín

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Stavby Šafanda s.r.o.  
se sídlem: Chanovice 69, 341 01 Chanovice  
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 15861  
statutární zástupce: Miroslav Šafanda  
IČO, DIČ: 26368684, CZ26368684  
Bankovní spojení: Komerční banka Klatovy a.s.; č.ú: 78-2811880207/0100

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě žádosti vlastníka usedlosti čp. 10 v obci Babín o další posunutí zahájení prací na jeho pozemcích až od poloviny srpna 2024, dohodly se obě smluvní strany na posunutí termínu dokončení stavby.**

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 na částku 295.594,09 Kč bez DPH.**

#### **1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- části projektové dokumentace stavby zpracovanou pro objednatele firmou Ekomonitor, s.r.o. Píšťovy 820, Chrudim pod označením Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města SO410 Babín – kanalizace a centrální ČOV datem 09/2023, v rozsahu stavebního objektu D.1.2 10 02 Dešťová kanalizace
  - nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 22.09.2023,
  - rozpočtovým dodatkem zhotovitele ze dne 28.11.2024,
  - podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
  - podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

#### **2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

|    |                                     |            |
|----|-------------------------------------|------------|
| a) | předání staveniště a zahájení prací | 01.09.2024 |
| b) | dokončení a předání díla (stavby)   | 15.11.2024 |
| c) | úprava a úplné vyklizení staveniště | 20.11.2024 |

#### **3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.683.261,71 Kč bez DPH.

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 16.10.2023 a dodatkem č. 1 ze dne 26.03.2024.*

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 51. zasedání dne 02.12.2024.*

V Horažďovicích, dne 10.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

Miroslav Šafanda  
jednatel společnosti