

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1742-128/70/2023

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Rekonstrukce Cihlářské ulice v Plzni Liticích (DÚSP)“

Objednatel: Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací (dále jen „SVSMP“)

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692

ředitel:

Zhotovitel: Ing. Jan Henig

K Roli 553/16, 321 00 Plzeň

IČ: 41643402, DIČ: CZ6709301665

Preambule

Zhotovitel díla požádal o prodloužení termínu z důvodu přerušení projekčních prací vzhledem k nejednoznačné poloze stávajícího vodovodního řádu ve správě Vodárny Plzeň a.s. K objasnění bylo nutné provést vytyčení vodovodu, které situaci neobjasnilo, resp. jen ukázalo dvě rozdílné trasy, proto bylo následně nutné provést kopanou sondu, která ukázala skutečnou polohu vodovodu. Uvedené skutečnosti měli za následek časovou prodlevu.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení článku III. odst. 1 bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 31. 7. 2025

Prodloužení termínu je z důvodu přerušení projekčních prací vzhledem k nejednoznačné poloze stávajícího vodovodního řadu ve správě Vodárny Plzeň a.s. K objasnění bylo nutné provést vytyčení vodovodu, které situaci neobjasnilo, resp. jen ukázalo dvě rozdílné trasy, proto bylo následně nutné provést kopanou sondu, která ukázala skutečnou polohu vodovodu. Uvedené skutečnosti měli za následek časovou prodlevu. Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta zatím není zařazena do rozpočtových výhledů města.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1742-128/70/2023 se nemění.

V Plzni dne:

.....

za objednatele

ředitel

.....

za zhotovitele