

DODATEK č. 2 k DÍLČÍ OBJEDNÁVCE/PŘÍLOZE č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-006473

Název související Rámcové dohody:

PK Obnova VDZ v okr. Domažlice, Klatovy a Tachov

Číslo dílčí objednávky: 06EU-006734

uzavřené dne 09.10.2024 mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
jako „Objednatel“

a

SAROUTE s.r.o.

se sídlem: Skalní 275, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26820706

DIČ: CZ26820706

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 25807
jako „Dodavatel“

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna obsahu plnění dílčí objednávky z důvodu posunu doby pro dokončení do 30.4.2025 na základě Dodatku č.1. V roce 2025 bude na úsecích silnic I/21 (9,560 – 17,493 km) a I/22 (65,941 – 67,934 km a 61,694 – 64,934 km) prováděna souvislá rekonstrukce vozovky. Z tohoto důvodu byly tyto úseky zcela vyjmuty z plnění a nahrazeny novými úseky.

II. ZMĚNA ČÁSTI OBJEDNÁVKY

Z důvodu celoplošné opravy vozovky se nahrazují vyjmuté úseky novými:

I/21 (9,560 – 12,435) Brod nad Tichou (obnova v barvě)

I/21 (14,500 – 17,493) Planá – Chodová Planá (obnova v barvě)

I/27 (162,200 – 164,523) Švihov – Červené Poříčí (obnova v plastu)

Doba pro dokončení dle dodatku č.1 ani celková hodnota objednávky se nemění.

Přílohy: Položkový rozpočet I_21 - úprava dodatek č.2

Položkový rozpočet I_22, I_26, I_27 - úprava dodatek č.2

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č.2 je nedílnou součástí dílčí objednávky č.1 akceptované dodavatelem dne 09.10.2024.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Ostatní ujednání dílčí objednávky/přílohy č. 1 a dodatku č.1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají neměnná.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2025.03.12
12:56:57 +01'00'

Datum: 12.03.2025 13:59:34 +01:00

Položkový rozpočet
Obnova VDZ v okr. Tachov

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena (Kč bez DPH)	Počet MJ	cena celkem (Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
			Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
			Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DIO a dopravy na místo provádění prací							
cena celkem bez DPH							243 150,00 Kč

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Datum: 2025.03.12
12:58:38 +01'00'

Datum: 12.03.2025 13:59:11 +01:00

Položkový rozpočet
Obnova VZD v okr. Klatovy, Domažlice

Pořadí položky	Kód položky Helios	Kód položky	Název položky	MJ	Cena (Kč bez DPH)	Počet MJ	cena celkem (Kč bez DPH)
Obnova vodorovného dopravního značení							
			Vodorovné dopravní značení				
1	3751	915111R.1	VDZ barvou hladké				
2	3752	915221R.1	VDZ plastem strukturální/profilované				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací							
			Vodorovné dopravní značení plošné				
4	3521	915211R.1	VDZ plošné barvou hladké				
5	3533	91552R.2	VDZ plastem strukturální/profilované				
- Dodání a pokládku nátěrového materiálu - Předznačení a reflexní úprava - V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení prací vč. DÍO a dopravy na místo provádění prací							
Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.							
cena celkem bez DPH							843 437,50 Kč

Datum: 2025.03.12
12:58:02 +01'00'

Datum: 12.03.2025 13:58:50 +01:00